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Anotace
Diplomová práce řeší dva objekty kynologického komplexu. V první etapě bude
vybudován objekt Kynologického centra. Po jeho uvedení do stabilního provozu se na
sousední parcele postaví objekt Sportovně kynologické haly. Pro Kynologické centrum byla
vypracována výkresová a projektová dokumentace. Objekt Sportovně kynologické haly byl
navržen ve dvou variantách konstrukčního systému. Primární varianta byla navržena 
z konstrukčního systému stěnového včetně návrhu postupu prací budování tohoto systému.
Její alternativou je konstrukční systém skeletový. Obě varianty jsou posouzeny z hlediska
ekonomické a časové náročnosti. 
Diplomová práce obsahuje 128 stránek textové části a 32 výkesů ve výkresové části.
Annotation
The thesis deals with two structures of two cynological complex of buildings. At the
first part the structure cynological centre will be built. After they are released to the process,
a new structure of cynological sport hall will be built on the neighbour parcel. Collection of
graphical and contract documents was elaborated. The structure of cynological sport hall was
designed in two alternatives of construction system. The main alternative was designed of
the wall construction system including the design of the workplan of the system. Its
alternative includes pillar system. Both alternatives are judged in light of economical and
chronogical difficulty. 
The thesis consists of 128 pages of text part and 32 drawings in the graphical part. 
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    Při zvolení projektu jsem místo budov k běžnému využití navrhla budovy
 pro kynologii, k nim vypracovala stavební projekty a další požadované části dle zadání mé
diplomové práce. V následujících odstavcích uvádím důvod navrženého projektu a způsob
jeho řešení po stavební stránce.
Kynologické sporty a chovatelství psů zaznamenávají v současnoti velký rozmach. 
Na výsluní se dostávají  tzv. kynoligické sporty, které otevírají psovodům a jejich psům nové
možnosti využití volného času a to buď na rekreační čí vrcholové úrovni. Majitelé dbají 
na veterinární i wellness péči svých svěřenců. Prodejny psích potřeb  mají  stále více
zákazníku. Kynologové vydávají mnoho finančních prostředků za semináře a soustředění
typu agility, obedience, dogdancing, dogfresbee a podobně. Vše, co se točí kolem psů má
buducnost. Všude na světě jsou obchodní, wellness či sportovní centra pro lidskou populaci.
Zákazník je stále náročnější. Je třeba se při vzniku invetsičního záměru zamyslet nad tím, jak
se od takovýchto center odlišit a přitáhnout spotřebitele právě k nám. Potřeby kynologa
mohou být tou správnou volbou, jak v dnešní době obchodních center najít díru na trhu. 
V České republice a nejspíš ani nikde za hranicemi se centrum tohoto typu nenachází. Svou
diplomovou práci jsem tedy propojila s tímto nápadem a potřeby kynologa vložila 
do navržených stavebních objektů. Projekt jsem umístila do Ostravy, jakožto jednoho 
z hlavních center kynologického dění v České republice.
Obr.1 Uliční pohled na budovu Kynologického centra
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V první etapě je navržena budova Kynologického centra. Jedná se o čtyřpodlažní
objekt o jednom podzemním a třemi nadzemními podlažími zastřešený plochou střechou.
Konstrukční systém budovy tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet se zastropením
předpjatými dutinovými panely a výplňovým zdivem z keramických tvárnic systému
POROTHERM 30 P+D. Obvodová konstrukce je opatřena kontaktním zateplovacím
systémem. Budova je rozdělena na více provozních částí. Jedná se o veterinární péči, salón
pro psy, prodejnu ,ubytovací služby včetně stravovacích a konferenčních možností; v
podzemním patře se nachází sportoviště. Dispozice části objektu pro veterinární kliniku byla
vytvářená s pomocí paní MVDr. Martiny Ploškové.  Podzemní sportoviště splňuje nároky 
na pořádání tréninků či seminářů, nikoliv pořádání oficiálních závodů a  to z důvodu
nedostatečných rozměrů a omezené dispozice vlivem vnitřních podpor průvlaků. V celém
objektu je dbáno na výběr typu podlahových krytin z hlediska údržby a pohody při chůzi psů
(kluzkost, opotřebovatelnost).   
Obr.2 Studie – půdorys objektu Sportovně kynologické haly
V další etapě bude vybudována Sportovně kynologická hala. V současné době musí
většina závodníků přes zimu přerušit tréninky. Ti šťastnější si najdou možnost trénování 
v jízdárnách, ve kterých však v zimě bývají extrémní podmínky – nízká teplota, prašnost,
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méně vhodný terén, a v převážné většině možnost tréninků kvůli obsazenosti hal koňskými
jezdci jen ve večerních až nočních hodinách. Trénovat v klasických sportovních halách
určených lidem většinou také nelze. Provozovatelé mají obavy o dodržování hygieny psů a
povrch sportovních ploch je pro anatomii psa nevhodný (tvrdost a kluzkost podlah). Všechny
tyto negativní účinky zabraňují v rozvoji jak jednotlivých týmů, tak celé české kynologie
vůči světovému žebříčku a týmy se musejí na několik měsíců vzdát svého hobby.
Zkušenosti mé i dalších mne přivedly k nápadu, jak zajistit týmům zejména v agility
možnost trénování a závodění ve všech ročních obdobích.  Navrhla jsem pro tyto účely halu.
Díky vzduchotechnickému zařízení bude teplota po celý rok udržována na vnitřní návrhové
teplotě Tai = 15,6°C.  Sportování bude probíhat v čistém prostředí. Velký důraz byl kladen
na výběr povlaku podlahy v ploše sportoviště. Zvolila jsem umělou trávu, která mi byla
jednoznačně doporučena účastníky mistroství světa, kteří na tomto povrchu měli možnost
závodit.  Předpokladem je, že hala bude  využita  po celý rok, což by pro investora
znamenalo stálý příjem z pronájmu.
Další náplní mé diplomové práce je navržení a následné porovnání konstrukčního
sytému haly z hlediska časového a ekonomického v primární a alternativní variantě. Typický
pro obě varianty je obdélníkový půdorys rozměrů cca 25x48 metrů a zastřešením sedlovými
dřevěnými vazníky. V hale se nachází plocha sportoviště, sociálního zázemí a hlediště.
Primární varianta konstrukčního systému stěnového byla navržena z klasické zděné
technologie systému POROTHERM, u kterého bylo však nutno provést doplňující opatření 
z hlediska ztužující funkce. Druhá varianta je navržena jako montovaný skeletový systém 
s opláštěním lehkým obvodovým pláštěm ve formě PUR panelů. Podlaha objektu je založena
na stěrku z pěnového skla, které má vysokou únosnost v tlaku a plní zároveň funkci
tepelněizolační. Do skladby podlahy již není  nutno vkládat tepelnou izolaci a díky únosnosti
postačí tenčí vrstva betonové mazaniny. Varianty jsou rozdílné nejen z hlediska
konstrukčního systému svislé nosné konstrukce, ale i z hlediska typu výstavby – mokrý
versus suchý proces. Závěrem práce je již výše zmíněné porovnání variant.  Na základě
vypracované výkresové části byl v programu KROS plus vypracován položkový rozpočet
stavby (bez technického zařízení budov) a s jeho nápomocí rovněž i harmonogram postupu
prací.
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TEXTOVÁ ČÁST 
2. Část pozemního stavitelství 
2.1. Kynologické centrum
• A. Průvodní zpráva
• B. Souhrnná technická zpráva
• F. Technická zpráva
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Kynologické centrum
A. Průvodní zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
OBSAH:
a) Identifikační údaje
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
    a o majetkoprávních vztazích
c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou  
    infrastrukturu
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
e) Informace o dodržení obecných technických požadavků na výstavby
f) Údaje o splnění podmínek regulačních plánů, územního rozhodnutí, popřípadě       
    územně plánovací informace
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
    v dotčeném území
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
i) Statistické údaje o orientační hodnotě navržených stavebních pracích, údaje   
    o počtu bytů v budově
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a) Identifikační údaje.
Investor: Oldřich Václavínek, Petrovice 3
Zpracovatel PD: Veronika Kučeriková, Jindřichov 515
 Identifikační údaje objektu: Kynologické centrum
ulice Zelená parc.č. 4055, Ostrava - Poruba
k.ú. Ostrava - Poruba
Základní charakteristika stavby:
Objekt Kynologického centra je umístěm na kraji Ostravy. Jedná se o multifunkční
budovu, jejiž možnosti slouží především kynologické veřejnosti. V budově se nachází
prostory, jež jsou navrženy zejména ke sportovnímu vyžití psovodů se psy (agility,
obedience, dog dancing,...), ale také by měli poskytnout „funkci“ široké pejskařské
veřejnosti a to v podobě veterinární péče, prodejně zvířecích potřeb, ubytování se psy atd. 
V objektu se nachzází tyto provozy: sporotoviště, ubytování, konferenčí prostory, prodejna
zvířecích potřeb, psí salón, veterinární ordinace.
Objekt má jedno podzemní a  tři nadzemní podlaží. Svislá nosná konstrukce je
tvořena montovaným železobetonovým skeletem, vodorovná nosná konstrukce předpjatými
železobetonovými dutinovými panely.  Nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny ze zdiva
POROTHERM P+D.  Zastřešení je tvořeno plochou střechou. Objekt je napojen 
na vodovodní, kanalizační, teplovodní a síť NN.
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
     a o majetkoprávních vztazích
b1) Informace o parcele
Katastrální území: Ostrava - Poruba
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Parcelní číslo. 4055
Výměra: 1631 m2
Typ parcely: parcela katastru nemovitostí
Typ pozemku: stavební parcela
Parcela se nenachází v chráněném území, v ochranných pásmech ani v záplavové
oblasti. Není kulturní památkou. Před započetím stavebních prací bude proveden radonový
průzkum.
c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou
     infrastrukturu
 Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě z ulice Zelená.
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Dokumentace byla zpracována v souladu s dosud vznesenými požadavky dotčených
orgánů a správců sítí a jejich podmínky .
e) Informace o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace byla zpracována s ohledem na tyto požadavky. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačních plánů, územního rozhodnutí, popřípadě
    územně plánovací informace
Byly dodrženy.
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném
     území
Stavbou bude částečně omezovat dopravní provoz na ulici Zelená.
h) Předpokládaná lhůta výstavby
Termín zahájení prací: 04/2013
Termín ukončení prací: 02/2014
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě navržených stavebních pracích, údaje o počtu
    bytů v  budově
Ubytování s ubytovací kapacitou 15-20 lůžek
Veterinární klinika
Prodejna zvířecích potřeb
Sportovní hala
Psí salón
Zasedací místnost
1 byt správce budovy
Ostatní podpůrné provozy
Orientační cena objektu 31 886 000  Kč bez DPH
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Kynologické centrum
B. Souhrnná technická zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
OBSAH:
 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
 2) Mechanická odolnost a stabilita
 3) Požární bezpečnost
 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 5) Bezpečnost při užívání
 6) Ochrana proti hluku
 7) Úspora energie a ochrana tepla
 8) Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností
    pohybu a orientace
 9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
10) Ochrana obyvatelstva
11) Inženýrské stavby (objekty)
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
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1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu
    konstrukcí
Staveniště se nachází v Ostravě v části Poruba. Jedná se o samostatně stojící objekt.
Předmětný pozemek je téměř rovinný. Pozemek je volný, nenacházejí se na něm žádné
stavby. Pozemek, na němž bude objekt  postaven, je ve vlastnictví investora. 
 b) Urbanistické, architektonické  řešení stavby
 Objekt bude vybudován na okraji Ostravy-Poruby. Půdorys objektu je obdélníkového
tvaru s vystupující částí směrem k ulici Zelená. Tato část je z uliční strany prosklená a je tak
zvenčí vidět vnitřní ocelové schodiště. Střecha je plochá s vnitřním odvodněním. 
   
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení
    vnějších  ploch
Technické řešení stavby je podrobně napsáno v technické zprávě dokumentace 
stavby (F.)
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Budova bude napojena na stávající zpevněnou místní komunikaci (ulice Zelená) 
a na stávající veřejné sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, vzdušné vedení NN
a teplovod), které jsou vedeny v souběhu s touto komunikací . 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení
    podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
Dopravní napojení na ulici Zelenou bude na pozemku investora probíhat pomocí
vegetační zámkové dlažby, z které bude vybudována i přilehlá plocha pro parkování vozidel.
Objekt bude napojen na stávající veřejné sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace,
vzdušné vedení NN a teplovod), které jsou vedeny v souběhu s touto komunikací. Nebude
napojen na plynovod. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí
Provoz budovy nebude mít dlouhodobý negativní dopad na ŽP.  Budování stavby
však vyvolá přechodné zhoršení ŽP v okolí stavby (hluk, prašnost, emise strojů, znečištění
komunikace...) Investor však bude při provádění prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy
působily v co nejmenší míře, případné znečištění bylo ihned odstraněno. Odpad při stavební
činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad z pozdějšího provozu bude tříděn a jeho
svoz bude zajištěn obcí.
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupových ploch
     a  komunikací
Není projektem řešeno.
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové
    dokumentace
Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základě toho bylo riziko parcely
stanoveno jako nízké. Byl proveden vizuální průzkum terénu a okolí.
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový
     systém
Polohové osazení do terénu je uvedeno ve výkresu C. Situace. Vytýčení stavby
provede geodet.
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
    soubory
Tato dokumentace řeší pouze vlastní budovu. Nevyžaduje tedy členění.
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními
     účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.
Stavební práce nesmí působit negativně na životní prostředí. Je nutno se řídit 
při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech [2]  a odvážet odpad jen 
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na skládky určené stavebním úřadem a likvidovat je mohou jen firmy s potřebnou autorizací.
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků bude zajišťováná dle těchto legislativních
předpisů: zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti [3] , nařízení
vlády 362/2005 Sb. [4] , 591/2006 Sb. [5]  a 361/2007 Sb.[6] .
Pracovníkům budou poskytnuty ochranné pracovní pomůcky dle druhu jejich
profese. Stroje a zařízení budou používat jen osoby k tomu vyškolené. Rovněž práce 
ve výškách mohou vykonávat jen osoby odborně a zdravotně způsobilé. Na staveništi bude
udržován pořádek a čistota. Bude prováděna pravidelní kontrola strojů, technickcýh zařízení
a nářadí. Musí se dbát na předcházení rizikům, které mohou vzniknout vzájemným
působením různých činností na staveništi. Práce budou prováděny zejména ve výškách 
z postaveného lešení. Při  montáži je nutné zajistit materiál a nářadí proti pádu. Práce na
pomocných konstrukcích budou přerušeny při rychlosti nad 8 m/s a ostatní práce ve výškách
při rychlosti nad 10,7 m/s, dále při bouřce, silném dešti případně při tvoření námrazy a dále
při viditelnosti pod 30 m.
2) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a užívání stavby nedošlo 
k nežádoucím deformacím či  k přetvoření konstrukcí,  jež by měly za následek poškození
stavby nebo části stavby, popř. její zřícení.
Dodavatel, stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za to, že prováděním zemních 
a stavebních prací na stavbě nedojde k nežádoucímu zásahu či k poškození stávajících sítí
technické infrastruktury. Přitom jsou povinni respektovat podmínky, které stanovili vlastníci
těchto sítí ve vyjádřeních k projektové dokumentaci stavby.
3) Požární bezpečnost  
    Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby v případě požáru bylo zabezpečeno:
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    A) po určitou dobu zachovávat nosnost a stabilitu
    B) omezit šíření požáru a kouře v budově
    C) omezit šíření požáru na sousední objekty
    D) umožnit opuštění budovy
    E) bezpečnost záchranných jednotek
    Pořární bezpečnost podrobně řeší požární zpráva.
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Větrání v objektu bude probíhat přirozeně okny. Projektová dokumentace navrhuje
materiály, které jsou certifikované a vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti 
a škodlivého vlivu na okolí.
Stavební práce nesmí působit negativně na životní prostředí.Ochrana jednotlivých
složek životního prostředí je řešena v bodě 1. f). Je nutno se řídit při nakládání s odpady
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech [2] . Odvážet tedy odpad jen na skládky určené
stavebním úřadem a likvidovat je mohou jen firmy s potřebnou autorizací.  
Odpady v období stavby:
Katalog číslo Druh odpadu
170405 Železo a ocel
170604 Izolační materiály
170904 Směsný demoliční odpad
170102 Cihly
170101 Beton
5) Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečné užívání dle § 26
vyhlášky  č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [7]. 
Při výstavbě bude nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály
 a výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Vzhledem k charakteru provozu 
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a způsobu využití objektu nevznikají žádné požadavky na omezení rizik, vznik
bezpečnostních pásem či únikových cest. Venkovní i vnitřní instalace technického vybavení,
zejména plynu, el. proudu hromosvodu budou mít náležité revize.
6) Ochrana proti hluku
Stavební činností při realizaci stavby nedojde k nadměrnému zatížení okolí stavby
hlukem, jehož intenzita by překračovala míru obvyklou. Stavební práce, při kterých budou
požity mechanizmy a zařízení, popř. jiné zdroje nadměrného hluku, budou časově omezeny.
Stavba vyhovuje Směrnici č. 502/2000 Sb. „Hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty
hluku a vibrací“.[8]. 
7) Úspora energie a ochrana tepla
Navržené kynologické centrum splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla
dle § 28 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [7],
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií [9], ČSN 730540-2:2002 tepelná ochrana
budov [10] a vyhl. č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov [9].
Obvodový plášť a izolované vodorovné konstrukce jsou v souladu s normou ČSN 73 0540
[10]  a jsou navrženy tak, že s rezervou splní požadavky z hlediska požadovaného tepelného
odporu.
V části D.1. Dokladová část jsou zpracovány tepelně technické posudky na skladbu
podlahy na terénu, obvodového pláště a střechy.
8) Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností
    pohybu a orientace
Projekt neřeší.
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9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Vzhledem k výsledku měření objemové aktivity půdního radonu, na základě kterého
byl vypočten nízký radonový index stavebního pozemku, není proto nutno navrhovat žádná
protiradonová opatření dle vyhlášky  č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně [11]. Stavba bude
odizolována proti vlivům zemní vlhkosti (§ 22 odst. 2 a § 30 odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb.
[7]).
10) Ochrana obyvatelstva
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska
ochrany obyvatelstva.
11) Inženýrské stavby (objekty)
a) kanalizace – odvod splaškových vod kanalizační přípojkou do kanalizačního řadu
b) zásobování vodou – objekt bude napojen přípojkou na vodovodní řad 
c) elektrická energie  –  objektu bude napojen přípojkou na síť NN 
d) plyn – objekt nebude napojen 
e) teplo – objekt bude napojen na teplovodní síť
f) po dokončení stavby bude provedena úprava okolí včetně vegetačních úprav
g) objekt bude napojen dopravně na místní komunikaci – ulice Zelená
h) u objektu bude zřízeno parkoviště pro osobní atomobily uživatelů a návštěvníků objektu
     
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 Projekt neřeší.
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Kynologické centrum
D. Dokladová část
D.1. Tepelně technické posudky
1. Předmět tepelně technických posudků
2. Návrhové podmínky pro posouzení
3. Vyhodnocení výsledků podle kritérií  ČSN 730540-2 [10]
4. Závěr
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1. Předmět tepelně technických posudků
Svislou nosnou konstrukci budovy tvoří skelet. Výplňovým zdivem je
keramický systémem POROTHERM 30 P+D. Střecha je plochá jednopláštová. V objektu
jsou různé provozy.
Posuzovanými konstrukcemi z hlediska tepelné techniky jsou:
A) Obvodová stěna (obytná místnost)
B) Podlaha na terénu (sportoviště)
C) Střecha (obytná místnost)
2. Návrhové podmínky pro posouzení
Jsou různé dle daného provozu místnoti. Viz. jednotlivé posudky.
3. Vyhodnocení výsledků podle kritérií  ČSN 730540-2 [10]
A) Obvodová stěna (obytná místnost)
A1) Obvodová stěna – výplňové zdivo POROTHERM 30 P+D
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm 30 P+D tř. 900 0,300      0,250 8,0
  2 Rigips EPS 70 F Fasádní (2) 0,100      0,039 40,0
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I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,938
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,25 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok
(materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (2)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
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Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0062 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1800 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
A2) Obvodová stěna – ŽB sloup
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 2 0,400      1,580 29,0
  2 Rigips EPS 70 F Fasádní (2) 0,120      0,039 40,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,931
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,29 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
B) Podlaha na terénu (sportoviště)
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 15,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 15,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 70,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 OSB desky 0,032      0,130 50,0
  2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 60 0,060      0,294 0,2
  3 Železobeton 1 0,050      1,430 23,0
  4 Ursa XPS N-III-L 0,100      0,034 100,0
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I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,932+0,000 = 0,932
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,933
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,27 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: studená podlaha
 Vypočtená hodnota: dT10 =  4,77 C
 POŽADAVEK JE SPLNĚN.
C) Střecha (obytná místnost)
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
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Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dutinový panel 0,250      1,200 23,0
  2 Beton hutný 2 0,050      1,300 20,0
  3 Glastek 40 Special Mineral 0,004      0,210 50000,0
  4 Rigips EPS 100 S Stabil (1) 0,160      0,037 30,0
  5 V13 (horní vrstva Polydek) 0,002      0,250 45000,0
  6 Elastek 50 solo 0,004      0,210 50000,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,949
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,21 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
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2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok
(materiál: V13 (horní vrstva Polydek)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0081 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0112 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
4. Závěr
Cílem tohoto dokumentu bylo posoudit obálku budovy. Byly posouzeny skladby
obvodového pláště, střechy a podlahy na terénu v programu Teplo. Uvedené konstrukce byly
posouzeny na požadavek teplotního faktoru, součinitele prostupu tepla a na množství
zkondenzované vodní páry. Všechny posuzované konstrukce na uvedené druhy posouzení
vyhovují dle  ČSN 730540-2 [10]. 
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Kynologické centrum
F. Technická zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
OBSAH:
a) Účel objektu
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
    a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
    objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  
    orientace, osvětlení a oslunění
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití
     objektu a jeho požadovanou životnost
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů.
f) Způsob založení objektu
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
    negativních účinků
h) Dopravní řešení
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
   opatření
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
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a) Účel objektu
Předmětem projektu je novostavba Kynologického centra, bude realizováno na okraji
Ostravy. Jedná se o multifunkční budovu, jejiž možnosti slouží především kynologické
veřejnosti. V budově se nachází prostory, jež jsou navrženy zejména 
ke sportovnímu vyžití psovodů se psy (agility, obedience, dog dancing,...), ale také by měly
poskytnout „funkci“ široké pejskařské veřejnosti a to v podobě veterinární péče či prodejně
zvířecích potřeb a možnosti ubytování.
V objektu se nachází tyto provozy: sportoviště, ubytování, konferenčí prostory, prodejna
zvířecích potřeb, psí salón, veterinární ordinace.
Objekt má jedno podzemní a  tři nadzemní podlaží. Svislá nosná konstrukce je
tvořena montovaným železobetonovým skeletem; vodorovná nosná konstrukce předpjatými
železobetonovými dutinovými panely; nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny ze zdiva
POROTHERM P+D; zastřešení je tvořeno plochou střechou.
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a
    řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání
    objektuosobami s omezenou schopností pohybu a orientace
    Architektonické řešení
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru s vystupující částí směrem k ulici Zelená.
Tato část je z uliční strany prosklená a je tak zvenčí vidět vnitřní ocelové schodiště. Střecha
je plochá s vnitřním odvodněním. 
   
    Funkční řešení
Objekt skýtá mnoho provozů, které souvisí především potřebám kynologie. Hlavním
účelem je sporotvně kynologické využití objektu a s tím související ubytování návštěvníků
kynologických výcvikových seminářů apod. Druhou nejdůležitější části je veterinární
klinika, dále prodejna zvířecích potřeb, psí salón,..   
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     Dispoziční řešení
Objekt má 4 podlaží. V 1.PP je navržena sportovní plocha se skladem na  překážky 
a další výcvikové pomůcky. 1.NP je rozděleno na část s veterinární klinikou a část 
s  prodejnou zvířecích potřeb. Veterinární klinika má 3 ordinace, operační a pooperační
sál, zázemí pro zaměstnance kliniky, sklad, úklidovou komoru, čekárnu s recepcí. Dispozice
veterinární části byla vytvořena ve spolupráci s veterinářkou. Prodejna má mimo samotných
prodejních prostor ještě sklad zboží.  V 1.NP se nachází také vrátnice. 2. NP slouží
především k ubytování a potřebám s tím souvisejícím – 2 x ubytovací apartmány, kuchyň,
jídelna sloužící i jako zasedací místnost. Dále je zde ještě prostor  pro podnikání 
a to konkrétně psí salón a byt 1+KK (byt správce objektu). V 3.NP je 6x ubytovací apartmán,
společenská místnost a terasa s částečným zastřešením. Podlaží jsou propojena vnitřním
ocelovýcm schodnicovým schodištěm, které se nachází v přední části objektu. V této části se
nachází i sociální prostory pro návštěvníky.
     Výtvarné řešení
Barevné řešení je vykresleno ve výkresech pohledů. Bude použita kombinace barev
krémové bílé a vínově červené.
     Vegetační úpravy okolí objektu
Kolem objektu bude proveden travní osev v místě zahrady. Parkovací a příjezdové
plochy budou zpevněny vegetační dlažbou.
      Přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Projekt neřeší.
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,
   orientace,  osvětlení a oslunění.
    Počet bytových jednotek:  1
      Ubytovací kapacity: 15-20 lůžek
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       Počet nadzemních podlaží: 3
     Počet podzemních podlaží: 1
    Zastavěná plocha: 460,75  m2
      Obestavěný prostor: 5850 m3
      Vstup orientován na: jihozápad
  
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití
     objektu a jeho požadovanou životnost
Jedná se o prefabrikovanou skeletovou konstrukci s výplňovým obvodovým zdivem
tvárnicemi POROTEHRM P+D. Strop tvoří předpjaté panely.  Nenosné zdivo je zděné 
z keramických bloků.
• Základy  
Základová spára je v hloubce -4,500 m. Objekt je založen na prefabrikovaných
základových patkách rozměrů 1200x1200 mm, výšky 950 mm. Patky přenáší zatížení
sloupů. Zatížení výplňového obvodového zdiva je přenášeno prefarikovanými
základovými pásy ukotvenými do patek, mají tedy zároveň i funkci ztužující. Pásy 
kopírují tloušťku stěny tj. 300 mm, výška 950 mm. 
Pod stupněm číslo 1 nástupního ramena vnitřního schodiště je základ šířky 250 mm 
v hloubce 4,050, v této hloubce se nachází i základová spára zdi lemující schodiště,
která přenáší zatížení stropu.
Vstupní schodiště do objektu je založeno na základovém páse podchyceným 3-mi
mikropilotami ɵ 120 mm. Mikropiloty budou zasahovat až na úroveň ZS patek 
tj. -4,500 m, základový pás do nezámrzné hloubky -2,350m. 
Pro vstup do 1.PP je zřízena rampa. Kvůli zachycení zemních tlaků jsou po stranách
navrženy zídky z PB proloženého lomovým kamenem. Zídka bude vybetonována 
na stavbě. Její základová spára je stupňovitá od hloubky -4,500 m do -2,400 m
(nezámrzná hloubka), zídka je vyvedena 0,43 m nad ÚT. 
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• Svislé nosné konstrukce  
Nosná konstrukce je tvožena ŽB montovaným skeletem. Sloupy jsou čtvercového
průřezu 400x400 mm, mají konzolky pro uložení průvlaků a věnců. Obvodové
průvlaky mají průřez tvaru L, vnitřní průvlak tvar obráceného T. Výška průvlaků 
a věnců je 500 mm, délka ozubu průvlaků je 125 mm.
• Obvodový plášť  
Je vyzděn z keramických tvárnic POROTHERM P+D tl. 300 mm. Zdivo je opatřeno
kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tl. tepelné izolace 120 mm, 1.PP
zatepeleno XPS až do výšky 300 mm nad ÚT, zbytek výšky objektu zateplen EPS
včetně atiky.
• Vnitřní zdivo  
Vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM P+D v tl. 115, 175, 250 mm.
• Stropní konstrukce  
Předpjaté ŽB dutinové panely SPIROLL tl. 250 mm. Uložení panelů je v šířce 
125 mm, jsou uloženy na průvlacích. Prostupy ve stropní konstrukci jsou vytvořeny
zkrácením délky panelů. Zkrácená strana je uložena na ocelovou výměnu, která je
ukotvena do sousedních panelů viz výkr. F.1.12.  Detail výměny. Dobetonávky stropu
budou vytvořeny betonem s ocelovou výztuží, která zajistí přenos ohybových monetů
a spřažení s panely.
• Schodiště  
Nosnou konstrukci tvoří ocelové schodnice tvořené obdelníkovými průžezy, které 
spolu s nosnými profily mezipodesty tvoří svařený celek. Jsou zakotveny 
do obvodové zdi. Do stropní konstrukce jsou zakotveny přes ocelový plech, 
ke kterému jsou schodnice přivařeny. Samotné stupně jsou vytvořeny ocelovým 
plechem, který je ke schodnicím přivařen. Na nástupnice a mezipodesty je položena 
keramická dlažba (desky).
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Vstupní schodiště do objektu je monolitické železobetonové, rameno s podestou tvoří
tuhý celek. Podesta je podepřena ze dvou stran. Je uložena do kapsy v ŽB průvlaku. 
Ve spodní části je schodiště uchyceno do základového pásu podchyceného 
mikropilotami.
• Střešní konstrukce  
    Jednoplášťová plochá střecha s nosnou konstrukcí tvořenou panely SPIROLL. 
Odvodnění střechy je zajištěno vnitřními svody. Střešní roviny jsou ve spádu s 
různými sklony. Výška místa napojení povrch střechy na atiku je 9,300 m.
• Podlahy  
Skladby podlah viz. výkres  F.1.11. Kynologické centrum – ŘEZ C-C.
• Výplně otvorů  
  Okna zdvojená s plastovým rámem tmavěhnědé barvy, pětikomorová. Přesný typ 
oken bude upřesněn investorem, vstupní dveře dvoukřídlové hliníkové, vnější dveře 
plastové, vnitřní dveře plastové nebo dřevěné. Bude upřesněno investorem.
• Klempířské konstrukce  
  Parapety hliníkové, oplechování atiky a další klempířské v prvky z pz.plechu.
• Zámečnické konstrukce  
     Zábradlí schodiště a prosklená část v přední části budovy. Přesný vzhled bude
 upřesněn investorem.
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů.
     Navržená stavba vyhovuje tepelně  technickým požadavkům. Jsou splněny
     požadované prostupy tepla. 
Při jejich návrhu se postupovlo  v soulasu s ČSN 73 0540 část 1-4 Tepelná ochrana
budov [10] a ČSN 732901 “Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů
(ETICS)“ [12]. V části D.1. Dokladová část jsou vyhotoveny tepelně technické posudky
podlahy na terénu, obvodového pláště a střechy. 
Tepelně technické parametry konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 [12]
Popis konstrukce Požadavané Un
(W/m2K)
Doporučené
Unm(W/m2K)
Střecha plochá a šikmá do 45°včetně
Podlaha nad venkovním prostorem.
0,24 0,16
Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez TI)
Stěna vnější vytápěná (vnější vrstv od vytápění)
0,3 0,2
Venkovní stěna/střecha strmá se sklonem nad 45°
Stěna k nevytápěné půdě
0,3
Lehké
konstrukce
0,2
Lehké
konstrukce
Venkovní stěna/střecha strmá se sklonem nad 45°
Stěna k nevytápěné půdě
0,38
Těžká
konstrukce
0,25
Těžké
konstrukce
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,3
Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného
prostoru
0,6 0,4
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k částečně
vytápěnému prostoru
Strop/stěna vnější z částečně vytápěného 
k nevytápěnému prostoru
0,75 0,5
Okno a jiná výplň ve vnější stěně a strmé střeše z 1,7 1,2
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vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně
rámů – ten nejvýše 2,0 W/m2K u kovu jinak 1,7
W/m2K)
Okna a jiná výplň otvorů ve vnější stěně a strmé střeše
z vytápěného prostoru do částečně vytápěného prostoru
nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního
prostředí (včetně rámů ten nejvýše 2,0 W/m2K)
3,5 2,3
Střešní okno z vytápěného prostoru do venkovního
prostředí (včetně rámů ten nejvýše 2,0 W/m2K)
1,5 1,1
Střešní okno z vytápěného prostoru do částečně
vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného
prostpru do venkovního prostředí (včetně rámů ten
nejvýše 2,0 W/m2K)
2,6 1,7
f) Způsob založení objektu
Základová spára v hloubce -4,500 m. Objekt je založen na prefabrikovaných
 základových patkách rozměrů 1200x1200 mm, výšky 950 mm. Patky přenáší zatížení
sloupů. Zatížení výplňového obvodového zdiva je přenášeno prefabrikovanými základovými
pásy ukotvenými do patek, mají tedy zároveň i funkci ztužující. Pásy kopírují tloušťku stěny
tj. 300 mm, výška 950 mm. Pod stupněm číslo 1 nástupního ramena vnitřního schodiště je
základ šířky 250 mm v hloubce 4,050, v této hloubce se nachází i základová spára zdi
lemující schodiště, která přenáší zatížení stropu.Vstupní schodiště do objektu je založeno 
na základovém páse podchyceným 3 mikropilotami ɵ 120 mm. Mirkopiloty budou zasahovat
až na úroveň ZS patek tj. -4,500 m, zákaldový pás do nezámrzné hloubky  -2,350m. 
Pro vstup do 1.PP je zřízena rampa. Kvůli zachycení zemních tlaků jsou po stranách
navrženy zídky z prostého betonu proloženého lomovým kamenem. Zídka bude
vybetonována na stavbě. Její základová spára je stupňovitá od hloubky -4,500 m do -2,400 m
(nezámrzná hloubka), zídka je vyvedena 0,43 m nad ÚT. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných
    negativních účinků
    
    Ochrana půdy:
Dodavatel stavebních prací musí zajistit, aby v případě úniku ropných látek 
ze strojních zařízení a vozidel nedošlo ke kontaminaci půdy. Je nutné vyloučit riziko
kontaminace půdy stavebními odpady (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC
podložky).
   Ochrana ovzduší:
Stavební práce budou prováděny tak, aby byla co nejvíce snížená prašnost. 
Při stavebních pracech musí být dodrženy maximální povolené limity tj.max 60 dB. 
Musí být zajištěno dostatečné čištění obslužných komunikací a v případě suchého a  letního
období skrápět staveniště při průjezdu stavební techniky vodou.
    Ochrana vody:
Při stavebních pracech budou používány jen  zdroje vody povolené stavebním
úřadem. Odpadní vody budou likvidovány pouze povoleným způsobem, který stanoví
stavební úřad. Je nutné vyloučit riziko kontaminace vod pči rozlití nebo rozsypání chemické
látky (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC podložky).
    
    Ochrana přírody a krajiny
Kolem objektu se nachází stromy, které budou opatřeny ochranným hrazením 
a při stavebních pracech se bude dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození.
    Ochrana v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky
Při prvním použití nové chemikálie na stavbě je nutné vyžádat si od výrobce
bezpečnostní list, kde jsou stanoveny informace o technickém a zdravotním zabezpečení
pracovníků  a pokyny k nakládání s těmito chemikáliemi.
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   h) Dopravní řešení
        Staveniště je přístupné z ulice Zelená. Bude zajištěno označení příjezdových
komunikací dopravním značením. Musí být zajištěno čištění komunikací případným
znečištěním dopravou související se stavebními pracemi.
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová
   opatření
Podzemní část objektu bude opatřena hydroizolací, která je zároveň i protiradonová.
Není zde však zvýšené riziko výskytu radonu.
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
V průběhu stavby musí být dodržovány:
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [13] včetně platných
ČSN a technologické postupy v souladu s údaji výrobce stavebních hmot a prvků.
Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je
jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem. Při všech úkonech, které souvisejí 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci, je nutno postupovat v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb.[3]  a 591/2006 Sb. [5] . Při provádění musí být dodržovány předepsané
technologie. Při realizaci všech činností na staveništi je nutno postupovat s maximální
šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné předpisy: zákon 17/1992, 
o životním prostředí [14]; 86/2002 Sb.; o ochraně ovzduší [15], 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny [16]; nařízení vlády č. 9/2002 Sb. [17], kterým se stanoví technické
požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, minimalizovat dopady vyplývající 
z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti; postupovat při likvidaci
odpaduv souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech [2]
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Sportovně kynologická hala
A. Průvodní zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
OBSAH:
a) Identifikační údaje
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
    a o majetkoprávních vztazích
c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou  
    infrastrukturu
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
e) Informace o dodržení obecných technických požadavků na výstavby
f) Údaje o splnění podmínek regulačních plánů, územního rozhodnutí, popřípadě       
    územně plánovací informace
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
    v dotčeném území
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
i) Statistické údaje o orientační hodnotě navržených stavebních pracích, údaje   
    o počtu bytů v budově
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a) Identifikační údaje
Investor: Oldřich Václavínek, Petrovice 3
Zpracovatel PD: Veronika Kučeriková, Jindřichov 515
 Identifikační údaje objektu: Sportovně kynologické hala
ulice Zelená parc.č. 4056, Ostrava 
k.ú. Ostrava-Poruba
Základní charakteristika stavby:
    Objekt  haly je umístěm na kraji Ostravy-Poruby. Jedná se o  budovu, jejiž možnosti
slouží především kynologické veřejnosti v oblasti kynologických sportů. V hale se mimo
sportovní plochy nachází i zázemí v podobě šaten, sociálního zařízení a dalších. Nad tímto
zázemím je umístěno hlediště.
Objekt má půdorys obdélníkového tvaru. Svislá nosná konstrukce je z cihelného
systému POROTHERM P+D tl. 300 mm vyztužena výztuží MURFOR. Střecha je sedlová
vytvořená dřevěnými vazníky. Objekt je napojen na vodovodní, kanalizační a NN síť.
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
     a o majetkoprávních vztazích.
b1) Informace o parcele
Katastrální území: Ostrava-Poruba
Parcelní číslo. 4056
Výměra: 4564 m2
Typ parcely: parcela katastru nemovitostí
Typ pozemku: stavební parcela
Parcela se nenachází v chráněném území, v ochranných pásmech ani v záplavové oblasti.
Není kulturní památkou. Před započetím stavebních prací bude proveden radonový průzkum.
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c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou
     infrastrukturu.
Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě vodovodu, kanalizace a vedení NN.
Dopravní přístup bude zajištěn z ulice Zelená.
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Dokumentace byla zpracována v souladu s dosud vznesenými požadavky dotčených
orgánů a správců sítí a jejich podmínky.
e) Informace o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace byla zpracována s ohledem na tyto požadavky. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačních plánů, územního rozhodnutí, popřípadě
    územně plánovací informace
Byly dodrženy.
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném
     území.
Stavbou bude částečně omezovat provoz na ulici Zelená.
h) Předpokládaná lhůta výstavby
Termín zahájení prací: 04/2016
Termín ukončení prací: 11/2016
i) Statistické údaje o orientační hodnotě navržených stavebních pracích, údaje o počtu
    bytů v  budově
 Jedná se o nebytové prostory.
V části 3.1. Cenová kalkulace sportovně kynologické haly ve variantě stěnového
          konstrukčního systému byl zpracován položkový rozpočet.
-47-
Diplomová práce 2012
Sportovně kynologická hala
B. Souhrnná technická zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
OBSAH:
 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
 2) Mechanická odolnost a stabilita
 3) Požární bezpečnost
 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 5) Bezpečnost při užívání
 6) Ochrana proti hluku
 7) Úspora energie a ochrana tepla
 8) Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností
    pohybu a orientace
 9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
10) Ochrana obyvatelstva
11) Inženýrské stavby (objekty)
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
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1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu
    konstrukcí
Staveniště se nachází v Ostravě v části Poruba. Jedná se o samostatně stojící objekt. 
Na sousední parcele se nachází kynologické centrum, které je v majetku investora.
Předmětný pozemek je téměř rovinný. Pozemek je volný, nenacházejí se na něm žádné
stavby.  Pozemek, na němž bude objekt postaven, je ve vlastnictví investora. 
 b) Urbanistické, architektonické  řešení stavby
Po stránce urbanistické bude realizace haly doplněním sousedního objektu
Kynologického centra.  Cílem architektonického návrhu je v rámci možností daných tvarem
a orientací pozemku umístit halu tak, aby bylo možné uplatnit současné požadavky
vyplývající z podmínek výstavby v dané lokalitě. 
Nosná konstrukce haly bude vybudována technologiemi z ověřených materiálů 
a prvků. Základy budou z prostého betonu, zdivo a příčky z keramických tvarovek
POROTHERM. Objekt je zastřešen dřevěnými sedlovými vazníky. Střecha je pokryta
profilovanými PUR panely.
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení
    vnějších  ploch
Technické řešení stavby je podrobně napsáno v technické zprávě dokumentace 
stavby (F.)
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Hala bude napojena na stávající zpevněnou místní komunikaci (ulice Zelená) 
a  na stávající  veřejné sítě  technické infrastruktury (vodovod, kanalizace,  vzdušné vedení
NN), které jsou vedeny v souběhu s touto komunikací.
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení
    podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
Na parcele č.4056 budou zbudovány zpevněné plochy vegetační dlažbou – příjezdová
cesta nepojena na ulici Zelenou a parkoviště.
f) Vliv stavby na životní prostředí
Provoz budovy nebude mít negativní dopad na ŽP.  Budování stavby však vyvolá
přechodné  zhoršení  ŽP  v  okolí  stavby  (hluk,  prašnost,  emise  strojů,  znečištění
komunikace...) Investor však bude při provádění prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy
působily v co nejmenší míře, případné znečištění bylo ihned odstraněno. Odpad při stavební
činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad z pozdějšího provozu bude tříděn a jeho
svoz bude zajištěn obcí.
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupových ploch
     a  komunikací
Není projektem řešeno.
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové
    dokumentace
Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základě toho bylo riziko parcely
stanoveno jako nízké. Byl proveden vizuální průzkum terénu a okolí.
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový
     systém
Polohové osazené do terénu je uvedeno ve výkresu C. Situace. Vytýčení stavby
provede geodet.
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
    soubory
Projekt nevyžaduje členění, je řešen jako jeden celek.
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními
     účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace
Stavební práce nesmí působit negativně na životní prostředí. Je nutno se řídit 
při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb. ,o odpadech [2] . Odvážet tedy odpad jen
na skládky určené stavebním úřadem a likvidovat je mohou jen firmy s potřebnou autorizací.
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků bude zajišťováná dle těchto legislativních
předpisů: zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti [3] , nařízení
vlády 362/2005 Sb. [4] , 591/2006 Sb. [5]  a 361/2007 Sb.[6] .
Pracovníkům budou poskytnuty ochranné pracovní pomůcky dle druhu jejich
profese. Stroje a zařízení budou používat jen osoby k tomu vyškolené. Rovněž práce 
ve výškách mohou vykonávat jen osoby odborně a zdravotně způsobilé. Na staveništi bude
udržován pořádek a čistota. Bude prováděna pravidelná kontrola strojů, technických zařízení
a nářadí. Musí se dbát na předcházení rizikům, které mohou vzniknout vzájemným
působením různých činností na staveništi. Práce budou prováděny zejména ve výškách 
z postaveného lešení. Při  montáži je nutné zajistit materiál a nářadí proti pádu. Práce 
na pomocných konstrukcích budou přerušeny při rychlosti nad 8 m/s a ostatní práce ve
výškách při rychlosti nad 10,7 m/s, dále při bouřce, silném dešti případně při tvoření
námrazy a dále při viditelnosti pod 30 m.
2) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby a užívání stavby nedošlo 
k nežádoucím deformacím či  k přetvoření konstrukcí,  jež by měly za následek poškození
stavby nebo části stavby, popř. její zřícení.
Dodavatel, stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za to, že prováděním zemních 
a stavebních prací na stavbě nedojde k nežádoucímu zásahu či k poškození stávajících sítí
technické infrastruktury. Přitom jsou povinni respektovat podmínky, které stanovili vlastníci
těchto sítí ve vyjádřeních k projektové dokumentaci stavby.
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3) Požární bezpečnost  
    Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby v případě požáru bylo zabezpečeno:
    A) po určitou dobu zachovávat nosnost a stabilitu
    B) omezit šíření požáru a kouře v budově
    C) omezit šíření požáru na sousední objekty
    D) umožnit opuštění budovy
    E) bezpečnost záchranných jednotek
    Pořární bezpečnost podrobně řeší požární zpráva.
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Větrání v objektu bude probíhat přirozeně okny. Projektová dokumentace navrhuje
materiály, které jsou certifikované a vyhovují podmínkách zdravotní nezávadnosti 
a škodlivého vlivu na okolí.
Stavební práce nesmí působit negativně na životní prostředí. Ochrana jednotlivých
složek životního prostředí je řešena v bodě 1. f). Je nutno se řídit při nakládání s odpady
zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech [2] . Odvážet tedy odpad jen na skládky určené
stavebním úřadem a likvidovat je mohou jen firmy s potřebnou autorizací.  
Odpady v období stavby:
Katalog číslo Druh odpadu
170201 Dřevo
170405 Železo a ocel
170604 Izolační materiály
170904 Směsný demoliční odpad
170101 Beton
170102 Cihly
5) Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečné užívání dle § 26
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vyhlášky o č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [7]. 
Při výstavbě bude nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály 
a výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Vzhledem k charakteru provozu 
a způsobu využití objektu nevznikají žádné požadavky na omezení rizik, vznik
bezpečnostních pásem  či únikových cest. Venkovní i vnitřní instalace technického vybavení
a el. proudu hromosvodu budou mít náležité revize.
6) Ochrana proti hluku
Stavební činností při realizaci stavby nedojde k nadměrnému zatížení okolí stavby
hlukem,  jehož  intenzita  by překračovala  míru obvyklou.  Stavba je  navržena  z tradičních
materiálů a budou užity tradiční technologické postupy. Stavební práce, při kterých budou
použity mechanizmy a zařízení, popř. jiné zdroje nadměrného hluku, budou časově omezeny.
Stavba vyhovuje směrnici č. 502/2000 Sb. „Hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty
hluku a vibrací“.[8]. 
7) Úspora energie a ochrana tepla
Navržené kynologické centrum splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla
dle § 28 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [7],
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií [9], ČSN 730540-2:2002 tepelná ochrana
budov [10] a vyhl. č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov [9].
Obvodový plášť a izolované vodorovné konstrukce jsou v souladu s normou ČSN 73 0540
[10]  a jsou navrženy tak, že s rezervou splní požadavky z hlediska požadovaného tepelného
odporu.
Součástí projektové dokumentace je tepelně technické posouzení kosntrukcí, které je
součástí D.1. Dokladové části.
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8) Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností
    pohybu a orientace
Projekt neřeší.
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Vzhledem k výsledku měření objemové aktivity půdního radonu, na základě kterého
byl vypočten nízký radonový index stavebního pozemku, není proto nutno navrhovat žádná
protiradonová opatření dle vyhlášky  č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně [11]. Stavba bude
odizolována proti vlivům zemní vlhkosti (§ 22 odst. 2 a § 30 odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb.
[7]).
10) Ochrana obyvatelstva
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska
ochrany obyvatelstva.
11) Inženýrské stavby (objekty)
a) kanalizace – odvod splaškových vod kanalizační přípojkou do kanalizačného řadu
b) zásobování vodou – objekt bude napojen přípojkou na vodovodní řad 
c) elektrická energie -  objektu bud enapojen přípojkou na síť nn 
d) plyn – objekt nebude napojen 
e ) po dokončení stavby bude provedena úprava okolí včetně vegetačních úprav
f) objekt bude napojen dopravně na místní komunikaci – ulice Zelená
g) u objektu bude zřízeno parkoviště pro osobní atomobily uživatelů a návštěvníků objektu
   
  
12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 Projekt neřeší.
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Sportovně kynologická hala
D. Dokladová část
D.1. Tepelně technické posudky
1. Předmět tepelně technických posudků
2. Návrhové podmínky pro posouzení
3. Vyhodnocení výsledků podle kritérií  ČSN 730540-2 [10]
4. Posouzení vybraného detailu
5. Závěr
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1. Předmět tepelně technických posudků
Předmětný objekt haly má půdorys obdélníkového tvaru. Svislá nosná 
konstrukce je z cihelného systému POROTHERM P+D tl. 300 mm. Střecha je 
sedlová vytvořená dřevěnými vazníky pokrytými střešním PUR panely. Hala slouží 
ke sportovním účelům.
Posuzovanými konstrukcemi z hlediska tepelné techniky jsou:
A) Obvodová stěna 
B) Podlaha na terénu
C) Střecha (PUR panely)
2. Návrhové podmínky pro posouzení
Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   15.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   75.0 %
3. Vyhodnocení výsledků podle kritérií  ČSN 730540-2 [10]
A) Obvodová stěna 
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 15,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 15,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 70,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm Universal 0,020      0,800 14,0
  2 Porotherm 30 P+D 0,300      0,230 8,0
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  3 Baumit lep. stěrka (Baumit Kle 0,006      0,800 50,0
  4 Rigips EPS 70 F Fasádní (2) 0,120      0,039 40,0
  5 Baumit open lep. stěrka W (ope 0,050      0,800 18,0
  6 Baumit silikonová omítka 0,004      0,800 12,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,932+0,000 = 0,932
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,948
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,21 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok
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(materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (2)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0457 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4375 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
B) Podlaha na terénu
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 15,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 15,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 70,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Beton hutný 2 0,150      1,300 20,0
  2 HI Alkorplan 0,002      0,160 33000,0
  3 Štěrk z pěnoskla 0,250      0,060 540,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,932+0,000 = 0,932
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,945
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
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 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné
 stanovit řešením teplotního pole.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,43 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,22 W/m2K
 Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace.
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 1,050 kg/m2,rok
(materiál: Štěrk z pěnoskla).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0909 kg/m2,rok
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 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
C) Střecha (PUR panely)
Dodavatel střešní krytiny - PUR panelů typ KS1000RW, která má zároveň funkci 
tepelněizolační dodal tyto parametry.
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
  Vypočtená hodnota: U =  0,18 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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5. Posouzení vybraného detailu
Posuzovaným detailem v programu AREA je detail základu.
A) Vstupní údaje
Zadané materiály :
  č. Název LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
   1 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20  57  69  33  60
   2 HI Alkorplan       0.160    0.160    33000    33000  17  69  60  61
   3 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20  17  69  61  70
   4 Štěrk z pěnoskl    0.060    0.060      540      540  17  57  49  60
   5 Porotherm 30 P+    0.250    0.250    8.000    8.000  61  69  70  86
   6 Rigips EPS 70 F    0.039    0.039       20       20  69  73  54  86
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B) Izotermy
C) Pole teplot 
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6. Závěr
Cílem tohoto dokumentu bylo posoudit obálku budovy. Byly posouzeny skladby
obvodového pláště, střechy a podlahy na terénu v programu Teplo. Uvedené konstrukce byly
posouzeny na požadavek teplotního faktoru, součinitele prostupu tepla a na množství
zkondenzované vodní páry.Všechny posuzované konstrukce na uvedené druhy posouzení
vyhovují dle  ČSN 730540-2 [10]. 
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Sportovně kynologická hala
E. Zásady organizace výstavby
E.1. Technická zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
Obsah:
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,
    příjezdy a přístupy na staveniště
b) Významné sítě technické infrastruktury
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
    pro  osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán
    bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších
    podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,
jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na staveniště
Charakteristika staveniště obecně:
Hala bude osazena na kraji Ostravy na ulici Zelená. Plocha staveniště je 4560 m2.
Hala bude součástí kynologického komplexu. Na sousedním pozemku se již nachází
kynologické centrum. Hala se vybuduje na parcele č. 4056. Byl proveden geologický
průzkum a  staveniště nepotřebuje žádné zvláštní úpravy, hladina podzemní vody se nachází
cca 5 metrů pod základovou spárou. Plocha staveniště je v rovině. K staveništi budou zřízeny
přípojky vody, kanalizace a vedení NN.Tyto přípojky budou později využity k dobudování
trvalých přípojek pro budovu haly. Před budováním zařízení staveniště bude sejmuta ornice
v tloušťce 150 mm.
Oplocení staveniště a informační tabule:
Prostor staveniště bude oplocen do výšky 2 m. U vstupu bude vyvěšena informační
tabule s předepsanými údaji –  investor, generální projektant, generální dodavatel, investor,
kontakty, termín zahájení a předpokládaného ukončení výstavby. Vjezd na staveniště je
uzamykatelný.
Staveništní komunikace:
Pro účely vnitrostaveništní přepravy bude zřízena staveništní komunikace z ŽB
panelů, která bude v různých etapách výstavby sloužit částečně jako skladovací plocha .
Přístup na staveniště:
Staveniště je přístupno z ulice Zelená. Užívání veškerých příjezdových cest 
ke staveništi bude podloženo povolením a potvrzením, zda používané dopravní prostředky
jsou pro tyto komunikace vhodné. 
Dopravní značení:
Místo vjezdu na staveniště z veřejných komunikací bude opatřeno těmito dopravními
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značkami:
– Dej přednost v jízdě
– Zákaz vjezdu všech vozidel
– Zákaz stání 
– Výjezd vozidel stavby
Trvalé deponie:
Materiál bude skladován na určených skládkách dle výkresu Zařízení staveniště.
Otevřené skládky jsou stejně jako vnitrostaveništní komunika tvořeny ŽB panely, nářadí
bude uschováno v umazamykatelném skladu. Na staveništi bude zřízena i deponie sejmuté
ornice.
b) Významné sítě technické infrastruktury
Staveniště je napojeno na inženýrské sítě z ulice Zelená. Staveništní přípojky jsou
vybudovány tak, že po dokončení stavby budou sloužit jako trvalé přípojky inženýrských sítí
objektu. Na ně budou umístěna jednotlivá odběrná místa pro potřeby odběrů energií zařízení
staveniště. Jedná se o přípojku vody, kanalizace a elektřiny. Rovněž bude zřízen vodoměr 
a elektroměr.  Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě.
Přípojky budou mít souhlas s majiteli  sítí. Dle výkresu E.2. Zařízení staveniště budou
určena odběrná místa. 
c) Potřeba a rozvod energií.
Budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle projektu TZB, které budou po dobu
výstavby sloužit jako přípojné body pro zařízení staveniště. Rozvod inženýrských sítí pro
zařízení staveniště je zakreslen ve výkresu E.2. Zařízení staveniště.  Na  staveništní rozvod
vody budou napojeny buňky sociálních zařízení a zásobníky suchých maltových směsí.
Rozvod vody  po staveništi  bude mobilními hadicemi. 
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c1) POTŘEBA VODY:
K měření odběru vody na staveništi bude vybudována provizorní vodovodní šachta
s vodoměrem a uzávěrem.Na vodovodní rozvod bude napojena  toaletní  sprchová kabina.
Dále proběhne napojení vody k silům, které se zrealizuje volně položenou hadicí po terénu.
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
POTŘEBA VODY PRO: měrnájednotka
počet
měrných
jednotek
střední
norma
[l/m.j.]
potřebné
množství
vody [l]
Ošetřování betonu m3 180 3 480
Omítka vnitřní dvouvrstvá m2 1200 6 7200
Malta pro zdění suma z TOV KROS 10500
KZS m2 650 5 3250
Součet 21430
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY
Sociální zařízení 1 pracovník 12 30 360
Sprchování 1 pracovník 12 45 540
Součet 900
 C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
Mytí vozidel nákladních 1000
   Mytí pracovních pomůcek 400
Součet 1400
 CELKOVÝ SOUČET 23730
Vteřinová spotřeba vody Qn
Qn =  (A*1,6+B*2,7+C*2,0)/t*3600 = (21430*1,6+900*2,7+1400*2,0)/8*3600 =1,37 l/s
Vteřinová spotřeba vody: 1,37 l/s
Požární voda 1 hydrant:   3,3 l/s
Celkem:                                 4,67 l/s  
Návrh světlosti potrubí  =>   63mm pro 4,9 l/s.  
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c2) ELEKTRICKÁ ENERGIE:
Přívod el.energie bude zajištěn přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 
v pozemní komunikace  ulice Zelená. Na okraji staveniště byl zřízen hlavní staveništní
rozvaděč. V rozvaděč je uzamykatelný a je v něm hlavní stavební vypínač. Po staveništi je
energie rozváděna  na dřevěných sloupech průměru 0,2 m a výšky 3m. 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie
P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
STAVEBNÍ STROJ
štítkový příkon
       [kW]     [ks]    [kW]
Vrtačka 0,6 2 1,2
Kotoučová pila 1,2 1 1,2
Otopné těleso 2,5 4 10
Silomat 7,5 1 7,5
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5 1 5
Svářečka 6,4 2 12,8
Střihačka výztuže 1,15 2 2,3
P1 – INSTALOVYNÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 40
P2 – VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÉ PROSTORY
Příkon pro osvětlení
         [kW/m2]
plocha
   [m2]    [kW]
Kanceláře 0,02 9,75 0,2
Šatny, WC, umývárny 0,006 40,2 0,24
Sklady 0,003 9,75 0,03
P2 – INSTALOVYNÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,47
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P3 – VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
DRUH PRACÍ
Příkon pro osvětlení
         [kW/m2]
plocha
   [m2]    [kW]
Osvětlení staveniště 0,01 2950 29,5
Stavební montážní práce 0,01 250 2,5
P3 – INSTALOVYNÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 32
 = 67,2 kW
c2) KANALIZACE 
Potrubí bude vedeno v zemi v hloubce 0,9 m pod úrovni terénu a bude uloženo 
v pískovém lože. Napojena bude toaletní a sprchová kabina.
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných
     úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Staveniště není řešeno bezbariérově. Bude provedeno instalování přenosných značek,
které upozorňují na místa možného nebezpečí. Třetí osoby mohou na staveniště vcházet
pouze za souhlasu a doprovodu k tomu pověřeným osobám stavbyvedoucím. Tyto osoby
musí mít při pohybu po staveništi bezpečnostní přilbu.
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Během provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných
ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce. Všichni pracovníci
pohybující se na ploše vyhrazeného stanoviště musí být řádně proškoleni a vybaveni
adekvátním vybavením pro tyto práce. Průběh výstavby by neměl jakýmkoliv způsobem
vážně omezit či ohrozit okolní stavby, dopravu a pohyb chodců. Staveniště bude po celou
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dobu výstavby pod dohledem osob pověřených vedoucím stavby, který zamezí vstupu
nepovolaným osobám. Na konci směny bude prostor zabezpečen uzamčením brány
vjezdu/vstupu. V případě vniknutí nepovolaných osob na staveniště a v případě vzniku
úrazu, či škody na majetku a zařízení staveniště, nese vinu osoba, která do prostoru stavby
vnikla. 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
V případě nutnosti lze využít sousední parcelu a objekt kynologického centra, které je
v majetku investora, jedná se o parcelu č. 4055 rovněž na ulici Zelená. V tomot případě je
nutné se s investorem předem domluvit na podmínkách využívání těchto prostor.
Počet pracovníků:
Dle harmonogramu stavebních prací a  vyplývající potřeby zdrojů se předpokládá, že
na stavbě se bude průměrně pohybovat 12  pracovníků.  ZS klade požadavek na plochu
určenou pro převléknutí zaměstnance na 1,5 m2/osoba, je tedy zapotřebí 1,5*12= 18 m2
šaten. Tento požadavek je vyřešen pomocí dvou šaten, které jsou na staveništi umístěny 
po celou dobu výstavby haly, jejich celková plocha je 30 m2.
• Zařízení staveniště- sociální: 
je pro celou dobu výstavby navrženo ve stejném složení:
1x kancelář stavbyvedoucího (buňka typu AB4)  – 9,75 m2
2x šatna pro zaměstnance (buňka typu AB6) – 29,5 m2
1x sprchová kabina (buňka typu SB1, 1x sprcha + 3x umyvadlo) – 7,15 m2 
1x toaletní kabina (buňka typu TK2, 2x WC + 2x umyvadlo + 1x pisoár) – 3,4 m2
• Zařízení staveniště – provozní/výrobní:
uzamykatelný sklad drobného materiálu a nářadí (9,75 m2)
zásobníky suché maltové směsi
prostor pro skladování překladů a výztuže ( 24,0 m2)
prostor pro skladování zdiva (30,0 m2) 
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prostor pro skladování lešení a bednění (24,0m2)
manipulační a komunikační prostor z ŽB panelů (1028 m2)
Skládky materiálu jsou umístěny rovněž na ŽB panelech a jejich plocha pro tyto
účely je 105 m2
kontejner na stavební odpad (6 m2)
lešení (š 1,2 m)
mezideponie ornice (116 m2)
skládka pro vazníky a střešní panely (87 m2) bude zřízena v místě ostatních skládek,
kde už v té době bude už většina materiálů zabudována
Na staveništi bude dle aktuálních potřeb postupně budováno lehké pracovní lešení.
Po staveništi bude materiál (palety s tvárnicemi) k místu zabudování rozvážen vozíkem.
Střešní vazníky a panely budou osazovány pomocí autojeřábů.  
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Před budováním vodovodní, elektrické a kanalizační přípojky, které budou sloužit 
pro potřeby staveniště, později k trvalému připojení objektu haly je nutno mít povolení. 
Na staveništi nebudou provedeny další objekty, které by vyžadovaly jejich ohlášení.
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
     zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle
     zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
   Bezpečnost prací bude dodržována dle platných norem a předpisů, musí splňovat
požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb. [3], kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimi pracovně právní vztahy:
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
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§ 9 Odborná způsobilost
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb [5] . o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [18] , kterým se
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí.
Každý pracovník musí být vybaven osobními ochrannými a pracovními pomůckami.
Pracovníci musí být řádně proškoleni, záznam o školení zapsán v stavebním deníku. Je nutné
dodržovat bezpečnostní předpisy pro likvidaci odpadu dle technických listů použitých
stavebních materiálů, a také dodržovat bezpečnostní podmínky pro nakládání s chemickými
látkami a přípravky. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní
postupy udávané výrobcem. Musí také dodržovat návody, pravidla, pokyny a zejména pak
bezpečnostní předpisy. 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě :
 Ochrana ŽP a nakládání s odpadem je navrženo dle požadavku hygienických
předpisů.
– Vlastní stavební činnost na území investora nesmí způsobit únik škodlivých látek
do ovzduší ani vod.
– Výstavba bude probíhat od 6:00 do 15:00hod.
– Při použití  mechanizace, překračující přípustnou hladinu hluku, provede vybraný
zhotovitel potřebná protihluková opatření vedoucí ke snížení hladiny hluku.
Nepředpokládá se  provádění prací s nadměrným hlukem o svátcích a nedělích. 
– Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků
dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace, staveniště po dokončení výstavby
musí být uvedeno do původního stavu.
– Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. [2]  a likvidovat odpady 
na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných
firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. A dále vyhláškou 
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č. 383/2001 Sb. [19] a následnými změnami „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.
Směsný odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky 
a zatříděn podle katalogu odpadu.Odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se
jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N).
Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který
má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k
tomu určených nádobz nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.
Likvidaci a manipulac i odpadů zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před
uvedením stavby do provozu. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001
Sb. [2] a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [19]. Odpady vzniklé provozem budou řešeny dle
platných zákonů a vyhlášek.
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
Termín zahájení prací:         4/2016
Předání a převzetí staveniště:                     do 1 týdne po podpisu smlouvy
Termín dokončení prací a předání díla:      11/2016
Likvidace staveniště:                                           do 3 týdnů po předání a převzetí díla
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Sportovně kynologická hala
F. Technická zpráva
zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb.[1] 
OBSAH:
a) Účel objektu
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
    a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
    objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  
    orientace, osvětlení a oslunění
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití
     objektu a jeho požadovanou životnost
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů.
f) Způsob založení objektu
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
    negativních účinků
h) Dopravní řešení
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
   opatření
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
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a) Účel objektu
Předmětem projektu je novostavba kynologickíé haly. Ta bude funkčně navazovat 
na dříve vybudovanou budovu Kynologického centra, která se nachází na sousední parcele
4055 a je ve vlastnictví investora.  Její možnosti budou sloužit především kynologické
veřejnosti a to ke sportovnímu vyžití psovodů se psy (agility, obedience, dog dancing,...)
Hala splňuje podmínky dané Řádem na ochranu psů při soutěžích agility [20]( rozměry,
hygienu a další požadavky). V objektu se nachází zázemí v podobě sociálních prostor, skladů
překážek a hlediště pro diváky. Předností haly je kvalitní povrch pro sport ve formě koberce
z umělé trávy.
Investor: Oldřich Václavínek, Petrovice 3
 Zpracovatel PD: Veronika Kučeriková, Jindřichov 515
 Identifikační údaje objektu: Sportovně kynologická hala
ulice Zelená parc. č. 4056, Ostrava - Poruba
k.ú. Ostrava - Poruba
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a
    řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání
    objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
    Architektonické řešení
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Nosnou obvodou konstrukci tvoří zeď ze
systému POROTHERM 30 P+D. Ta je opatřena kontaktním zateplovacím systémem.
Zastřešení je provedeno sedlovými dřevěnými vazníky se střešní krytinou velkoformátovými
PUR panely. 
    Funkční řešení
Hlavním  účelem je sportovně kynologické využití objektu. Hala bude pronajímána 
k tréninkům a pořádáním závodů. Funkčně navazuje na budovu kynologického centra.
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     Dispoziční řešení
Hlavní vstup do haly je orientován na jihozápad. V uliční straně haly se nachází
zázemí, které je od zbytku haly odděleno svislou i vodorovnou konstrukcí. Je zde sociální
zázemí (WC, šatny, sprchy), místnosti určené k uskladnění překážek, pořadatelská místnost 
a 2.NP, které slouží jako hlediště. Hlediště je s přízemím spojeno jednoramenným
schodištěm ŽB. Součástí tohoto zázemí je i zádvěří vstupu. Přes zádveří se pokračuje
vstupem na sportoviště. V severovýchodním rohu objektu je technická místnost sloužící 
k obsluze vzduchotechnického zařízení.
     Výtvarné řešení
Barevné řešení je vykresleno ve výkresech pohledů. Bude použita kombinace dvou
barev - krémové a vínově červené, pokud se investor nerozhodne jinak. 
     Vegetační úpravy okolí objektu
Kolem objektu bude proveden travní osev. Parkovací a příjezdové plochy
budou zpevněny vegetační dlažbou.
      Přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 Projekt neřeší. 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,
    orientace, osvětlení a oslunění.
    
    Zastavěná plocha: 1200  m2
    Obestavěný prostor: 8400 m3
    Vstup orientován na: jihozápad
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití
     objektu a jeho požadovanou životnost
• Základy  
Základová spára se nachází v hloubce -0,940 m. Objekt je založen na základových
pásech. Pod obvodovou zdí jsou pásy výšky 0,77 m a šířky 0,45 m. Pod vnitřní zdí
tloušťky 240 mm je pás široký 450 mm a vysoký 250 mm. Základ pod nástupním
stupněm vnitřního schodiště je široký 300 mm, vysoký 250 mm. Zdi spočívají 
na betonové mazanině tloušťky 150 mm, která je pod celým objektem. Mazanina je
založena na vrstvě štěrku z pěnového skla tl. 250 mm. Mezi touto vrstvou 
a betonovou mazaninou se nachází hydroizolační souvrství. Pěnové sklo je velmi
únosné a zároveň tvoří funkci tepelné izolace. Byly dodrženy požadavky na
nezámrznou hloubku základů 800 mm. Pod podestami u vstupů do objektu je
proveden štěrkopískový podsyp rovněž do nezámrzné hloubky. Podesty budou
provedeny až v pozdějších etapách výstavby a od objektu budou odděleny dilatační
spárou vyplněnou EPS tloušťky 50 mm.
• Svislé nosné konstrukce  
Pro konstrukci je typická obvodová stěna výšky 5 m, která plní zároveň funkci
nosnou. Jedná se o stěnu tloušťky 300 mm ze systému POROTHERM 30 P+D.
Jelikož je stěna na své nejdelší straně dlouhá necelých 50 m, je třeba provést dilatační
spáry a vyztužení stěny ze statického hlediska. Uvnitř objektu nejsou vnitřní stěny,
které by zajišťovaly příčné ztužení a samotné střešní vazníky ho zajistí jen částečně.
Jsou tedy navržena tři opatření, která zajistí ztužení stěny a tím celého objektu.
Prvním opatřením je pozední věnec ve dvou výškových úrovních, druhým vyztužení
každé druhé spáry žebříčkovou nerezovou výztuží MURFOR a třetím vyzdění
ztužujících pilířků z CP rozměrů 300x300 mm. Pilířky jsou se stěnou propojeny
jednak pozendími věnci a dále kotvením stěnovými sponami. To se uskuteční podél
výšky pilířku 4x.Těmito opatřeními spolu se zastřešením vazníky se dosáhne
požadované tuhosti konstrukce.
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• Obvodový plášť  
Je vyzděn z keramických tvárnic POROTHERM P+D tl. 300 mm. Zdivo je opatřeno
kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tl. tepelné izolace 120 mm, přičemž
soklová část je opatřena izolantem XPS tl. 120 mm.
• Vnitřní zdivo  
Uvnitře se nachází jedna nosná zeď v podélném směru, která je vyzděna do úrovně
prvního pozedního věnce. Má tloušťku 240 mm a jedná se rovněž o systém P+D.
Příčky jsou také ze systému P+D v tloušťkách 115 a 140 mm vyzděny na maltu
vápenocementovou pevnosti 2,5 Mpa.
• Stropní konstrukce  
Zázemí probíhající podél uliční strany haly je zastropeno stropem POROTHERM.
Ten tvoří POT nosníky a keramické vložky MIAKO. Osová vzdálenost nosníku je
500 nebo 625 mm. Strop je zmonolitněn betonem C20/25. Tloušťka stropní
konstrukce je 210 mm. Strop je spojen s pozedním věncem.
• Schodiště  
V objektu se nachází jedno schodiště. Spojuje zázemí haly s hledištěm. Jedná se 
o jednoramenné ŽB monolitické schodiště, které je napojeno na stropní konstrukci 
dle detailu uváděném v technologických podkladech firmy WIENERBERGER. 
• Střešní konstrukce  
    Objekt je zastřešen styčníkovými dřěvenými příhradovými vazníky, které jsou 
uloženy v osových vzdálenostech 1100 mm. Jsou kotveny pomocí úhelníků BMF-90 
k pozednímu věnci. Vazníky jsou zavětrovány v příčném i podélném směru jednak 
prkny a v podélném směru zejména laťováním, které probíhá po os.vzdálenosti 
1000 mm. Střešní krytinu tvoří střešní PUR panely KS1000RW s profilováním. 
Tloušťka panelů je 120 mm a zastupují zároveň funkci tepelněizolační.
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• Podlahy  
Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresu F.2.4. Varianta stěnový kční 
systém – ŘEZ A-A. V betonové mazanině je vhledem k velké ploše nutno udělat 
smršťovací spáry v polích 6x6 m.
• Výplně otvorů  
  V obvodovém plášti tvoří výplně otvorů pouze dveře a to 2x dvoukřídle dveře 
vstupní a 1x jednokřídlé dvěře pro vstup do technické místnosti. Jedná se o dveře 
plastové splňující nároky na normové tepeleně technické požadavky. Uvnitř objektu 
jsou dveře v příčkách dřevěné osazené v ocelové zárubni. V nosné vnitřní stěne jsou 
dvoje plastové dvoukřídlé prosklené dveře. Ve vnitřní stěně tl. 240 mm jsou také 
umístěna interiérová okna, která mají pouze funkci prosvětlovací.
• Klempířské konstrukce  
  Střecha bude odvodněna typizovaným odvodňovacím systémem KINGSPAN.
• Záměčnické konstrukce  
     Součástí schodiště a hlediště bude ocelové zábradlí.
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů.
     Navržená stavba vyhovuje tepelne technickým požadavkům. Jsou splněny
     požadované prostupy tepla
Při jejich návrhu se postupovalo  v soulasu s ČSN 73 0540 část 1-4 Tepelná ochrana
budov [10] a ČSN 732901 “Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů
(ETICS)“ [12]
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Tepelně technické parametry konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 [12]
Popis konstrukce Požadavané Un
(W/m2K)
Doporučené
Unm(W/m2K)
Střecha plochá a šikmá so 45°včetně
Podlaha nad venkovním prostorem.
0,24 0,16
Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez TI)
Stěna vnější vytápěná (vnější vrstvy od vytápění)
0,3 0,2
Venkovní stěna/střecha strmá se sklonem nad 45°
Stěna k nevytápěné půdě
0,3
Lehké
konstrukce
0,2
Lehké
konstrukce
Venkovní stěna/střecha strmá se sklonem nad 45°
Stěna k nevytápěné půdě
0,38
Těžká
konstrukce
0,25
Těžké
konstrukce
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,3
Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného
prostoru
0,6 0,4
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k částečně
vytápěnému prostoru
Strop/stěna vnější z částečně vytápěného 
k nevytápěnému prostoru
0,75 0,5
Okno a jiná výplň ve vnější stěně a strmé střeše 
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně
rámů – ten nejvýše 2,0 W/m2K u kovu jinak 1,7
W/m2K)
1,7 1,2
Okna a jiná výplň otvorů ve vnější stěně a strmé střeše
z vytápěného prostoru do částečně vytápěného prostoru
nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního
prostředí (včetně rámů ten nejvýše 2,0 W/m2K)
3,5 2,3
Střešní okno z vytápěného prostoru do venkovního
prostředí (včetně rámů ten nejvýše 2,0 W/m2K)
1,5 1,1
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Střešní okno z vytápěného prostoru do částečně
vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného
prostoru do venkovního prostředí (včetně rámů ten
nejvýše 2,0 W/m2K)
2,6 1,7
f) Způsob založení objektu 
Objekt ani geologické podmínky nevyžadují zvláštní opatření či konstrukční řešení
základové konstrukce. Hladina podzemní vody se nachází zhruba 4,5 metru pod ZS. Součástí
základového řešení je štěrk z pěnového skla, který je pod celým objektem v tloušťce 
250 mm. Základová spára se nachází v hloubce -0,940 m. Objekt je založen na základových
pásech. Pod obvodovou zdí jsou pásy výšky 0,77 m a šířky 0,45 m. Pod vnitřní zdí tloušťky
240 mm je pás široký 450 mm a vysoký 250 mm. Základ pod nástupním stupněm vnitřního
schodiště je široký 300 mm, vysoký 250 mm.   Zdi spočívají na betonové mazanině tloušťky
150 mm. Byly dodrženy požadavky na nezámrznou hloubku 800 mm. Pod podestami 
u vstupů do objektu je proveden štěrkopískový podsyp rovněž do nezámrzné hloubky.
Podesty budou provedeny až v pozdějších etapách výstavby a od objektu budou odděleny
dilatační spárou vyplněnou EPS tloušťky 50 mm.
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných
    negativních účinků
    
    Ochrana půdy:
Dodavatel stavebních prací musí zajistit, aby v případě úniku ropných látek 
ze strojních zařízení a vozidel nedošlo ke kontaminaci půdy. Je nutné vyloučit riziko
kontaminace půdy stavebními odpady (kontejnery, záchytné vány, plastové pytle, PVC
podložky).
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   Ochrana ovzduší:
Stavební práce budou prováděny tak, aby byla co nejvíce snížená prašnost. 
Při stavebních pracech musí být dodrženy maximální povolené limity tj.max 60 dB. Musí
být zajištěno dostatečné čištění obslužných komunikací a v případě suchého a  letního
období skrápět staveniště při průjezdu stavební techniky vodou.
    Ochrana vody:
Při stavebních pracech budou používány jen  zdroje vody povolené stavebním
úřadem. Odpadní vody budou likvidovány pouze povoleným způsobem, který stanoví
stavební úřad. Je nutné vyloučit riziko kontaminace vod při rozlití nebo rozsypání chemické
látky (kontejnery, záchytné vany, plastové pytle, PVC podložky).
    
    Ochrana přírody a krajiny
V blízkosti objektu se nenachází stromy ani jiná vegetace, kterou by bylo nutno
chránit. 
    Ochrana v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky
Při prvním použití nové chemikálie na stavbě je nutné vyžádat si od výrobce
bezpečnostní list, kde jsou stanoveny informace o technickém a zdravotním zabezpečení
pracovníků a pokyny k nakládání s těmito chemikáliemi.
   
h) Dopravní řešení
        Staveniště je přístupné z ulice Zelená. Bude zajištěno označení příjezdových
komunikací dopravním značením. Musí být zajištěno čištění komunikací případným
znečištěním dopravou související se stavebními pracemi.
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová
   opatření
Podzemní část objektu bude opatřena hydroizolací, která je zároveň i protiradonová.
Není zde však zvýšené riziko výskytu radonu.
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
V průběhu stavby musí být dodržovány:
Vyhláška 268/2009 Sb. ,otechnických požadavcích na stavby [13] včetně platných
ČSN a technologické postupy v souladu s údaji výrobce stavebních hmot a prvků.
Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je
jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem. Při všech úkonech, které souvisejí 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci, je nutno postupovat v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb.[3]  a 591/2006 Sb. [5] . Při provádění musí být dodržovány předepsané
technologie. Při realizaci všech činností na staveništi je nutno postupovat s maximální
šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné předpisy: zákon 17/1992, 
o životním prostředí [14];86/2002 Sb.; o ochraně ovzduší [15], 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny [16]; nařízení vlády č.9/2002 Sb. [17], kterým se stanoví technické
požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, minimalizovat dopady vyplývající 
z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti; postupovat při likvidaci
odpadu souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech [2].
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TEXTOVÁ ČÁST 
2. Část pozemního staviteství
2.3. Technologický postup výstavby stěnového  konstrukčního
       systému Sportovně kynologické haly
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Sportovně kynologická hala
Technologický postup výstavby
stěnové konstrukčního systému Sportovně kynologické haly
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1. Obecné informace:
Objekt Kynologického centra je umístěn na kraji Ostravy. Jedná se o multifunkční
budovu, jejíž možnosti slouží kynologické veřejnosti. Součástí tohoto centra bude 
i samostatně stojící hala určená kynologickým sportům (agility, obedience, dogfresbee,
dogdancing, sportovní kynologie,...). Hala je předmětem tohoto dokumentu, který řeší
postup výroby jejího konstrukčního systému stěnového. Stěna je vyzděna ze systému
POROTHERM P+D v tloušťce 300 mm vyztužená v každé druhé ložné spáře žěbříčkovou
výztuží MURFOR. Součástí stěny jsou i ztužující pilířky z CP 300x300 mm. Stěna bude 
po vybudování opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem EPS 70F
tl.120 mm.
Obvodová zeď haly je založena na základových pásech z prostého betonu šířky 
450 mm. Konstrukce podlahy spočívá na štěrku z pěnového skla, na něm spočívá
hydroizolační souvrství, betonová mazanina a podlahová krytina. Objekt je zastřešen
sedlovou střechou tvořenou dřevěnými styčníkovými vazníky s prolisovanými trny. Objekt
je napojen na síť NN, vodovod a kanalizaci. Vytápění a klimatizování objektu je zajištěno
vzduchotechnikou.
2. Materiály, skladování
➢ MATERIÁLY  
• Tvárnice POROTHERM 30 P+D
- keramická tvárnice
- rozměry 247/300/238 mm, modul 250 mm
- doplňkové tvárnice (koncová, rohová,...)
-  hmotnost 15,4 kg/ks 
- spotřeba 16 ks/m2                                            Obr. 3 Tvárnice POROTHERM P+D
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• Tvárnice POROTHERM 24 P+D
- keramická tvárnice
- rozměry 247/240/238 mm, modul 250 mm
-  hmotnost 18,7 kg/ks 
- spotřeba 10,7 ks/m2            
• Překlad 7 POROTHERM                                         
- nosné keramické překlady nad okenními a dveřními otvory
- rozměry 70x238xdélka mm
- hmotnost 35 kg/m
• Malta VC zdící , zakládací BAUMIT
- složení: hydraulické pojivo, perlit, přísady
- spotřeba 6-7 l záměsové vody na 40 kg suché směsi
- vydatnost z cca 1,6 kg suché směsi se získá cca 1 l čerstvé malty
- doba zpracovatelnosti 2 hodiny
• Výztuž MURFOR RND/Z 250/5
- pozinkovaná žebříčková výztuž do ložných spár umístěná do každé 2. spáry
- délka 1 ks 3,05 m
 
Obr.4 Žebříčková výztuž MURFOR
• Betonová směs C20/25
- čerstvá směs pro výrobu pozedních věnců
-87-
Diplomová práce 2012
- bude dovezena na stavbu autodomíchávači
• Armovací výztuž 
-  pro výrobu pozedních věnců
- S235 JR o6 mm pro třmínky
- S235 JR o12 mm pro hlavní výztuž 
• Cihla plná pálená CP 20 MP
- pro vyzdění ztužujících pilířků
- výrobní rozměr 290x140x65
• Stěnová spona FD KSF
-  upevňovací pásek z nerezové oceli
- rozměr 0,7x20x300 mm
• Řezivo jehličnaté
- smrková prkna pro výrobu pozedních věnců 
- řezivo jehličnaté středové BO 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost III
➢ SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ  
• TVÁRNICE
Tvárnice 30 P+D a 24 P+D jsou dodávány na paletách v ochranné fólii. Ta je
dostatečnou ochranou proti povětrnostním vlivům. Paleta má rozměr 1180x1000 mm.
Počet cihel na paletě je dle rozměru tvárnice. Lze skladovat dvě palety na sobě.
• PŘEKLADY
Skladování na rovném, odvodněném podloží. Aby se zabránilo deformaci, ukládají se
na dřevěné hranoly nebo se skladují na paletách či v paketech tak, jak jsou baleny
výrobcem, ty se mezi sebou neprokládají.  Maximální výška slohy je 3,0 m. Překlady
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musí být takto skladovány nejen na stavbě, ale i při přepravě. 
• MALTA
Ke zdění bude použita suchá maltová směs vápenocementová BAUMIT dodaná 
v silech. 
• ŽEBŘÍČKOVÁ VÝZTUŽ
Bude dodána ve svazcích délky 3,05 m a skladována dle výkresu ZS na otevřené
skládce zakrytá fólií.
Obr.5 Dodávka výztuže MURFOR 
• ARMOVACÍ VÝZTUŽ S235 JR
Bude dodána ve svazcích délky do 10 metrů. Uskladněna na otevřené skládce a
překrytá fólií.
 
Obr.6 Dodávka výztuže 
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• CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
Cihly jsou dodávány na paletách v ochranné fólii. Ta je dostatečnou ochranou proti
povětrnostním vlivům. Paleta má rozměr 1180x1000 mm
• STĚNOVÁ SPONA
Dodávka v balení po 250 ks.
VÝPIS MNOŽSTVÍ MATERIÁLU
Mateirál Množstv
í 
MJ Poznámka
Tvárnice 30 P+D 9600 ks 200  palet
Tvárnice 24 P+D 1080 ks 18 palet
Překlad 7 dl. 2,5 m 18 ks
Překlad 7 dl. 2,25 m 12 ks
Překlad 7 dl. 1,25 m 10 ks
Malta 3800 kg
S 235 JR 267 kg
Beton  C20/25 17,8 m3 4 autodomíchávače
MURFOR RND/Z 5/250 1053 m
Cihla plná pálená CP 740 ks
3. Pracovní podmínky
Při provádění zdění včetně procesů tuhnutí a tvrdnutí musí být teplota prostředí  
v rozmezí +5°C - +30°C. Předpokládá se, že během této etapy teplota pod +5°C neklesne.
Mohou však nastat teploty vyšší než 30°C. V tom případě se horní povrch tvárnic navhlčí
před nanášením malty vodou. Celou kosntrukci pak pravidelně vlhčíme, zabrání se tak příliš
rychlému odpařování vody z malty. Zdící maltu nevystavujeme přímému slunečnímu záření.
Práce se nesmí provádět při silných deštích či větru, případně pouze v omezené míře jen ty,
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jejichž provádění je nezávislé na klimatických podmínkách (zdění v interiéru).
4. Stavební připravenost
Převzetí pracoviště:
Pracoviště přebírá stavbyvedoucí či jiná pověřená osoba. Při převzetí kontroluje
kvalitu provedení předchozí etapy tj, převzetí betonové mazaniny.  Při převzetí kontroluje
rovinnost desky, na kterou se bude vyzdívat dvoumetrovou latí (povolená odchylka +-2
mm/2m, 10 mm/8 m); vyzrálost podlahy (21 dní), únosnost (dle Schmidtova kladívka). 
V případě větších odchylek vyrovnáme podklad cementovou maltou.  Zápis o převzetí
pracoviště a předchozí etapy bude sepsán do stavebního deníku stavbyvedoucím. Pracoviště
pro zdění musí být nachystáno i z hlediska BOZP, dále musí být zajištěny dopravní 
a mechanizační prostředky, materiály a plochy pro jejich skladování.
5. Personální obsazení
Složení čety pro zdění vlastní zdi: 
Na stavbě budou současně pracovat 3 čety.
• 1x Vedoucí čety  –  je zodpovědný za organizaci práce a práci vykonanou
četou. Přebírá pracoviště a předává dílčí etapu zdění nosných konstrukcí.
Provádí průběžné kontroly kvality prováděných prací. Vyznačí polohu 
pro založení 1. vrstvy tvárnic a také se podílí na vlastním zdění.
• 3x Zedník   – pracuje dle pokynů vedoucího čety. Provádí vlastní práce zdění
dle technologického postupu. Dáva pokyny pomocným dělníkům.
• 2x Pomocník  – řídí se pokyny zedníků či vedoucího čety. Jeho prací je
zejména zajištění přísunu materiálu k místu zdění. 
Kvalifikace pracovníků:
Vedoucí čety a zedníci jsou kvalifikovaní pracovníci k vykonávání své práce
tj. jsou to vyučení či  zaškolení zedníci, či absolventi střední průmyslové
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školy  stavební. Vlastní certifikát o odborné způsobilosti ke zdění se
systémem POROTHERM. Tito pracovníci jsou obeznámení s tímto
technologickým postupem.
Složení čety pro výrobu pozedního věnce:
• 1x Vedoucí čety   - je zodpovědný za organizaci práce a práci
vykonanou četou. Přebírá pracoviště a předává dílčí etapu. Provádí
průběžné kontroly kvality prováděných prací. 
• 3x Vazač  – pracuje dle pokynů vedoucího čety. Provádí kompletaci 
a osazení výztuže pozedního věnce.
• 2x Betonář   – pracuje dle pokynů vedoucího čety. Provádí bednění 
pro pozední věnec a jeho vlastní betonáž.
• 2x Pomocník  - řídí se pokyny zedníků či vedoucího čety. Jeho prací je
zejména zajištění přísunu materiálu k místu zdění. 
Kvalifikace pracovníků:
Vedoucí čety, vazači a betonáři jsou kvalifikovaní pracovníci k vykonávani
své práce. tj. jsou  vyučení či  zaškolení ve stavebním oboru.  Tito pracovníci
jsou obeznámení s tímto technologickým postupem.
6. Mechanizace a pracovní pomůcky
• Běžné zednické nářadí  
◦ Zednická lžíce
◦ Naběrák 
◦ Dvoumetr
◦ Vodováha
◦ Olovnice
◦ Kýbl
◦ Gumová palička
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◦ Zednické kladívko
◦ Dřevěná lať pro kontrolu výškového a délkového modulu, se značkami 
po 125 mm
• Speciální nářadí pro zdění se systémem POROTHERM  
• Pomůcka pro přesné maltování ložné spáry 
• Pila kotoučová stolní nebo speciální ruční včetně řezných kotoučů a listů 
• Frézka drážkovací 
• Kladivo vrtací a sekací včetně vrtáků 
• Ocelové stěnové spony (ploché kotvy) 
• Nanášecí válec
• Upevňovací technika   
•  Hmoždinky 
•  Vruty 
• Pomocné mechanizační prostředky  
• Stavební výtah 
• Míchačka 
• Lešení 
• Vrátek 
• Kolečka 
• Paletovací vozík 
• Ruční elektrická pila s řetězovými listy 
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7. Pracovní postup
1) Vedoucí  čety  přesně  rozměří  a  vyznačeNí  polohy  budoucího  obvodového  zdiva,
otvorů ve zdivu a položení izolačních pásů tak, abychom zajistili přesah izolace cca 
150 mm.
2) Zjistíme polohu nejvyššího bodu podkladní konstrukce v místě budoucí stěny. 
Z tohoto bodu vycházíme při zakládání první vrstvy cihel.
3) Začínáme zdít  z  rohů  stěn.  Naneseme maltu  v  tlouštťce 10-12 mm. Naneseme ji
zhruba v rozsahu šířky rohové tvárnice.  Maltu nanášíme a upravujeme zednickou
lžící.
4) Osadí se rohové tvárnice a natáhne se zednická šňůrA. Dbáme na kvalitní vypnutí
šňůry.
5) Do vypnuté šňůry z rohů  1-2 a 3-4 položíme v místě  budoucí dilatační spáry dvě
tvárnice  –  jednu  celou  a  jednu  poloviční.  Styčné  spáry  těchto  tvárnic  od  sebe
oddálíme 10 mm. Vzniklý prostor se vyplní trvale pružným tmelem UNIVERZAL
SILIKON. Pokračujeme s budováním 1.vrstvy tvárnic přikládáním tvárnic klasického
formátu z rohu do rohu případně k tvárnicím dil.spáry.
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Obr.6 Schéma provádění 1. vrstvy – osazení rohových tvárnic a tvárnic 
pro vytvoření dilat.sp.
6) Tvárnice jsou opatřeny perem a drážkou. Ukládáme je  tak,  aby do sebe  zámky
zapadly. Pokud jsme kvalitně nanesli vrtsvu zakládací malty, není třeba do ní tvárnice
příliš zatlačovat. Pokud je nutné tvárnici řezat použijeme k tomu určenou pilu. Řez
musí probíhat kolmo na vodorovnou hranu tvárnice. 
7) V druhém směru od rohu (tam kde nemáme pero s drážkou) uložíme rovněž celou
tvarovku. Prostor mezi rohovou tvárnicí a tvárnicí opatřenou na obou stranách perem
a drážkou promaltujeme.
8) Po  uložení  úseku  tvárnic  zkontrolujeme  jejich  vodorovnou  polohu  a  v  případě
nutnosti vyrovnáme gumovou paličkou.
9) Současně  se  zděním první  vrtsvy obvodových tvárnic  budujeme i  vnitřní  nosnou
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stěnu tloušťky 240 mm, která s obvodovou stěnou bude spolupůsobit. Postupujeme
stejným principem jako u zdi 300 mm.  V 1.vrstvě bude napojení stěn provedeno tak,
že stěna 300 mm bude průběžná a na ni bude kolmo napojena stěna 240 mm. V druhé
vrstvě  bude průběžná stěna 240 mm. Protože systémem 24 P+D nemá doplňkové
tvárnice je nutno krajní tvárnici seříznout na poloviční. 
Obr.7 Schéma napojení stěny tl. 240 mm na stěnu tl. 300 mm
10)Založení  druhé  vrstvy  zdiva.  Pokud  je  kvůli  povětrnostním  podmínkám  nutné
navlhčit  horní  povrch tvárnic,  učiníme tak před nanášením malty.  Tloušťka ložné
spáry bude max.  12  mm. Maltu  nanášíme po  záběrech  cca  3  m.  Vtlačíme do  ní
žebříčkovou výztuž a pokládáme další vrstvu tvarovek. Napojení jednotlivých kusů
výztuže  k sobě provádíme přesahem 250 mm. Výztuž ukládáme tak, že osa výztuže
je totožná s osou stěny. Tuto výztuž vkládáme pouze do stěny tl. 300 mm.  Výztuž
budeme vkládat do každé 2. ložné spáry tedy po 500 mm.
Obr. 8 Vložení výztuže MURFOR do ložné spáry 
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11)Důležité je při zdění dodržovat převazbu zdiva 125 mm. V rozích osazujeme rohové
tvarovky v opačném směru než ve vrstvě předchozí.
Obr. 9 Skladba 1. a 2. vrstvy zdiva v rozích stěny z tvárnic 30 P+D
12)Svislost  zdiva  se  ověřuje  pomocí  vodováhy  čí  olovnice.  Dodržování  výškového
modulu ověřujeme dřevěnou latí s vyznačenými značkami po 125 mm. Tyto kontroly
provádíme průběžně.
13) Pět vrstev zdiva vyzdíme z „podlahy“. Po té připravíme pomocné lešení a zdíme
další vrstvy z této lešenové konstrukce. 
Obr. 10 Schéma efektivnosti zdění v závislosti na výšce pracovní podlahy
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14)S dodržováním převzaby a prováděním průběžných kontrol vodorovnosti, svislosti 
a dodržování výškového modulu zdíme další vrstvy zdiva.
15)Když  se  dostaneme  na  úroveň  výšky  nadpraží  dveřních  a  okenních  otvorů,
připravíme se na osazení překladů.
16) Na navlhčené zdivo naneseme v místě uložení překladů maltu v délce uložení. Do ní
osadíme typ překladů dle projektové dokumentace, ty jsme k sobě zafixovali drátem
proti překlopení. V naší tloušťce stěny tj. 300 mm osazujeme 4 kusy, v tl. 240 mm 3
kusy.  Tepelnou  izolaci  mezi  ně  nevkládáme  z  důvodu  budoucího  zateplení  celé
plochy zdiva z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem. Minimální délka
uložení překladů je 125 mm, záleží však na šířce otvoru.  Osadíme je vždy tak, aby
střed překladu byl nad středem otvoru, což zajistí délku uložení dle požadovaných
parametrů.  Překlady  se  umisťují  pouze  na  tvárnice  celé  či  poloviční.  Nesmí  se
ukládat na sekané či jinak deformované tvánice. Překlady jsou osazeny ve správné
poloze, pokud lze přečíst název POROTHERM ve svislé poloze.
Obr. 11 Osazení překladů
17)Zdivo  vyzdíme  až  po  výškovou  úroveň  +2,480  m.  Zde  bude  po  celém  obvodu
budovy vyhotoven pozední věnec.
18)Pokud máme vyzděno obvodové zdivo, začneme zdít  cihelné pilířky z cihly plné
pálené. Pod jejich budoucí polohou je položen hydroizolační pás. Na něj naneseme 
v tloušťce cca 10 mm maltu a položíme 1. vrstvu cihel. Každou vrtsvu pilířku tvoří
dvě  cihly  položené  na  plocho  sobě  navzájem  rovnoběžně.  V  jedné  vrstvě  jsou
rovnoběžné s tvárnicemi obvodově stěny, v nálsedující kolmé k tvárnicím OS. 
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Na rozdíl od zdění z tvárnic P+D zde promaltujeme i styčné spáry včetně těch, které
jsou v přímém kontaktu s tvárnicemi OS. Tloušťka ložných i styčných spár  musí být
cca 10 mm. Průběžně kontrolujeme zejména svislost pilířku.
19)Ve výšce 700-750 mm provedeme kotvení pilířků k OS pomocí dvou stěnových spon.
Spona má délku 300 mm. Ohneme ji do pravého úhlu v poměru 2:1, vznikne nám
úhelník o straně 200 a 100 mm. Delší stranu vtlačíme do ložné spáry pilíře, kratší
přitiskneme ke stěně OS a přišroubujeme dvěma vruty a pokračujeme zděním dalších
vrstev pilíře. Postup opakujeme po 700-750 mm. Pilířky vyzdíme do výškové úrovně
+2,480 m.
Obr. 12 Kotvení stěny k cihelným sloupům v místě dilatační spáry
20)Před budováním pozedního věnce máme hotovu obvodovou stěnu, vnitřní stěnu 
a pilířky do výšky +2,480 m a položeny stropní POT nosníky a vložky MIAKO –
strop je připraven ke zmonolitnění (podrobný postup provádění stropu není součástí
tohoto TP)
21)Bednáři připraví bednění ze smrkového řeziva. Na obvodové stěně (severovýchodní)
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a  vnitřní  nosné  stěny,  kde  je  věnec  součástí  stropní  konstrukce  osadíme  bednění
pouze  z  vnější  strany,  na  ostatních  obvodových  stěnách  vytvoříme  bednění
oboustranné. Věnec bude probíhat  i  nad zděnými pilířky. Výška pozedního věnce
bude 0,210 m. Do bednění se vloží předem svázaná výztuž a zafixuje se její poloha.
Nastává vlastní betonáž věnců a zmonolitnění stropu. Čerstvá betonová směs C20/25
je k místu uložení dopravována  čerpadly.  Maximální  výška hubice nad povrchem
ukládané směsi je 1 metr.
22)Následuje technologická přestávka.
23) Po přestávce pokračujeme ve zdění obvodové stěnya ztužujících pilířků. 
Před zděním zkontrolujeme kvalitu provedení pozedního věnce – pevnost, únosnost,
celistvost. Naneseme na něj maltu v tloušťce 10-12 mm a zdíme stejným principem
jako doposud a to do výškové úrovně druhého pozedního věnce tj. +4,690 m. Věnec
bude mít výšku 0,200 m. Vytvoříme bednění, vložíme výztuž, zafixujeme 
a provedeme betonáž. Po 3 dnech odbedníme, cca po 10 dnech po betonáži můžeme
osazovat dřevěné vazníky a provést jejich kotvení pomocí  úhelníků BMF-90 
bez žeber.
Obr. 13 Schéma kotvení dřevěných vazníků
8) Jakost a kontrola kvality 
Jakost průběžně kontroluje a zajišťuje vedoucí čety. Pravidelnou kontrolu provádí
stavbyvedoucí pod dohledem technického dozoru investora.  Výsledky kontrol a případná
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doporučení či nutnosti se zapíší do stavebního deníku. 
1) Kontrola podkladní konstrukce z hlediska: 
– rovinosti; odchylka +- 2 mm/2 m
– hydroizolační pás pod zdí; celistvost, poloha, přesah
2) Kontrola maltové směsi 
– správný typ a konzistence – nesmí zatékat do děr tvárnic.
– zkoušení vzorku malty dle ČSN EN 480-13 [3] „Přísady do betonu, malty 
a injektážní malty“
3) Kontrola budovaného zdiva
– tvárnice; kvalita
– tloušťka maltového lože max. 12 mm, souvislost provedení 
– kontrola osazné výztuže MURFOR, kotvení pilířků ke zdivu.
– zdivo jako celek;  kontrola rovinnosti zdiva v délce kteréhokoliv 1 m ±10mm, 
 v délce 10 m ±50mm, svislosti zdiva  v rámci celé výšky budovy ±50mm 
– poloha obvodového zdiva včetně otvorů, výška průběžně dle modulu, konečná
výška stěny vše dle PD, vazba zdiva
– celková vizuální kontrola stěny – převazba, průběh spar, celistvost
4) Kontrola překladů nad otvory
- správná poloha osazení, osazení určené délky překladu dle PD nad určený otvor, 
   dodržení délky uložení
       5) Kontrola výroby pozedních věnců
       - tuhost a celistvost bednění
       - svázání a správné uložení výztuže 
       - kontrola kvality betonu a vlastní betonáže
9) Bezpe  č  nost a ochrana zdraví při práci  
Bezpečnost prací bude dodržována dle platných norem a předpisů, musí splňovat
požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb. [3] , kterým se upravují další požadavky
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bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
§ 9 Odborná způsobilost
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [5]  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [18] , kterým se
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí.
Každý pracovník musí být vybaven osobními ochrannými a pracovními pomůckami.
Pracovníci musí být řádně proškoleni, záznam o školení zapsán ve stavebním deníku.
10) Ochrana životního prostředí a nakládání se stavebním odpadem
Ochrana ŽP a nakládání s odpadem je navrženo dle požadavku hygienických  
předpisů.
– Vlastní stavební činnost na území investora nesmí způsobit únik škodlivých látek
do ovzduší ani vod.
– Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků
dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace, staveniště po dokončení výstavby
musí být uvedeno do původního stavu.
– Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
– Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č 185/2001 Sb. [2] a následnými
změnami „O odpadech“ a likvidovat odpady na skládkách k tomu určených,
popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se
likvidací nebezpečných či jiných odpadů a dále vyhláškou č. 383/2001 Sb.[19]  
a následnými změnami „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.
– Následné rozdělení odpadu se řídí zákonem č. 381/2001 Sb. [19]
-102-
Diplomová práce 2012
Katalog.  č  íslo               Druh odpadu                          Kategorie odpadu  
170102 Cihla 0
170405 Železo a ocel 0
170301 Asf. směsi obsahující dehet N
170101 Beton 0
Směsný odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky 
a zatříděn podle katalogu odpadu. Odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se
jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N).
Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který
má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť 
k tomu určených nádoby nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.
Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před
uvedením stavby do provozu. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001
Sb.[2] a vyhláškou č. 383/2001 Sb.[19] Odpady vzniklé provozem budou řešeny dle
platných zákonů a vyhlášek o odpadech.
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TEXTOVÁ ČÁST 
2. Část pozemního staviteství
2.4. Porovnání konstrukčních systému haly
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1) Úvod
Objekt haly byl navržen ve dvou variantách konstrukčního systému. Pro nosný
systém haly je stěžejní obvodová konstrukce, která přenáší kromě vlastní tíhy, případně tíhy
pláště,  zejména zatížení střešní konstrukce. V následujícím textu jsou porovnány dvě
varianty. Varianty jsou rozdílné ve více směrech. Systém stěnový přenáší zatížení střechy 
do základů a následně do základové půdy plošně v celé délce stěn. U systému skeletového je
přenos tohoto zatížení uskutečněn bodově. Systém stěnový zděný je proveden mokrým
procesem a tím protkán mnoha technologickými pauzami, zatímco systém skeletový je
navržen z prefabrikovaných prvků a technologické pauzy jsou i díky montovanému opláštění
minimální.
2) Vstupní požadavky při návrhu objektu haly
• půdorys obdélníkového tvaru cca 25x48 m
• výška svislé obvodové konstrukce cca 5 m 
• volná dispozice bez vntřních podpor v ploše sportoviště 
• zastřešení dřevěnými styčníkovými příhradovými vazníky v os. vzdálenostech 1,1 m
• montovaná střešní krytina PUR panely tl.120 mm
• větrání a vytápění vzduchotechnikou
• obvodový plášť splňující nároky na Un
3) Primární návrh haly – konstrukční systém stěnový
Stručný popis řešení
Nosný konstrukční systém tvoří stěna, která je vyzděna ze systému POROTHERM
P+D v tloušťce 300 mm a výšky 5 metrů. Jelikož je obvodová stěna na své nejdelší straně
dlouhá necelých 50 m je třeba provést dilatační spáry a vyztužení stěny ze statického
hlediska. Uvnitř objektu nejsou stěny, které by  zajišťovaly příčné ztužení (a díky tomu
ochranu proti tlaku a sání větru) a samotné střešní vazníky ho zajistí jen částečně. Jsou tedy
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navržena tři opatření, která zajistí ztužení stěny a tím celého objektu. Prvním opatřením je
pozední věnec ve dvou výškových úrovních, druhým vyztužení každé druhé spáry
žebříčkovou nerezovou výztuží MURFOR a třetím vyzdění ztužujících pilířků z cihly plné
pálené rozměrů 300x300 mm. Pilířky jsou se stěnou propojeny jednak pozedními věnci 
a dále kotvením stěnovými kotvami. To se uskuteční ve výšce pilířku celkem 4x.Těmito
opatřeními spolu se zastřešením vazníky se dosáhne požadované tuhosti konstrukce. Zeď je
opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z polystyrenu tl.120 mm.
Obvodová zeď haly je založena na základových pásech z prostého betonu šířky 
450 mm. Konstrukce podlahy spočívá na štěrku z pěnového skla, na něm spočívá
hydroizolační souvsrtsví, betonová mazanina a podlahová krytina. Objekt je zastřešen
sedlovou střechou tvořenou dřevěnými styčníkovými vazníky s prolisovanými trny. Objekt
je napojen na síť NN vodovod a kanalizaci. Vytápění a klimatizování objektu je zajištěno
vzduchotechnikou.
Obr. 14 Přenos zatížení střešními vazníky stěnovým konstrukčním systémem
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4) Alternativní návrh haly – konstrukční systém skeletový
Stručný popis řešení
Nosný konstrukční systém tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Sloupy
obvodové konstrukce mají rozměr 0,3x0,3 m v osových vzdálenostech 4,8 m; hlavní
průvlaky (nesoucí vazníky) rozměrů 0,3x0,35 m. Sloupy jsou založeny na základových
patkách.  Skelet je opláštěn lehkým obvodovým pláštěm ve formě PUR panelů tl. 120 mm.
Konstrukce podlahy spočívá na štěrku z pěnového skla, na něm spočívá hydroizolační
souvrství, betonová mazanina a podlahová krytina. Objekt je zastřešen sedlovou střechou
tvořenou dřevěnými styčníkovými vazníky s prolisovanými trny. Objekt je napojen na síť
NN, vodovod a kanalizaci. Vytápění a klimatizování objektu je zajištěno vzduchotechnikou. 
Obr. 15 Přenos zatížení střešními vazníky skeletového konstrukčním systémem
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5) Porovnání navržených variant 
Tabulka porovnání konstrukčních systému v etapě 
bez jejich opláštění a povrchových úprav (zateplení)
ZDĚNÝ SYSTÉM SKELETOVÝ SYSTÉM 
Tepelněizolační
schopnost 
ANO
(U=0,73Wm2/K)
NE 
(žádná TI schopnost)
Dostatečná únosnost 
pro střešní konstrukci
ANO ANO
Zvukově izolační 
vlastnosti
ANO NE 
(Žádná akusticky izolační
schopnost)
Oddělení interiéru 
od extreiéru
ANO NE
Obr. 16 Graf ekonomické náročnosti
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Obr. 17 Graf časové náročnosti
Tabulky shrnutí vlastností varianty OP haly v konstrukčním systému stěnovém
Varianta haly v konstrukčním systému stěnovém
Cena: 8 594 000 Kč bez DPH
Doba trvání výstavby: 24 týdnů
Souč.prostupu tepla OP:  U = 0,21 Wm2/K
Zvukově izolační vlastnosti: Rw>48 dB
Mokrý proces
Nutnost dilatačních spár ve zdivu
Nutnost doplnit klasický zdící systém ztužujícími opatřeními
Nutnost povrchových úprav zdiva
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Tabulky shrnutí vlastností varianty OP haly v konstrukčním systému skeletovém
Varianta haly v konstrukčním systému skeletovém
Cena: 7 312 000 Kč bez DPH
Doba trvání výstavby: 14 týdnů
Součinitel prostupu tepla OP:  U = 0,18 Wm2/K
Zvukově izolační vlastnosti: Rw=26 dB
Suchý proces
Těžká mechanizace při výstavbě
Vyšší nároky na přepravu prvků
6) Závěr
Sportovně kynologická  hala byla navržena ve dvou variantách konstrukčního
systému. Vnitřní dispozice objektu je z důvodu objektivnějšího zhodnocení vlastností
systému (cena, doba výstavby) v obou případech stejná. Vlastnosti variant byly
zanalyzovány.  Alternativní varianta haly v konstrukčním systému skeletovém je oproti
primární variatě v konstrukčním systému stěnovém cca o 15% méně náročná na finanční
prostředky, je možno ji vybudovat v 2/3-tinové době a její výstavba probíhá převážně 
v suchém procesu. Řešená varianta haly ve skeletovém systému se zdá být vhodnější. Velkou
nevýhodou oproti systému stěnovému je nutnost opláštění skeletu. Zvolené opláštění PUR
panely je nevýhodné z hlediska  nízké vzduchové neprůzvučnosti, která může hrát vzhledem
k provozu budovy  důležitou roli. Vážený průměr indexu vzduchové neprůzvučnosti
zvolených panelů při tloušťce 120mm je Rw = 26 dB. Psí štěkot má průměrně 85 dB.
Objekt je v našem případě navržen na okraji města, kde je minimální hustota obydlení 
a obytné objekty jsou od haly dostatečně vzdáleny, proto zde bude tento OP vyhovovat. 
V méně příznivých podmínkách umístění objektu lze navrhnout  jako opláštění skeletu 
 např. kosntrukci z masivních materiálů, dutinové konstrukce s vloženou zvukovou izolací
nebo se při návrhu vnitřních konstrukcí zaměřit na materiály výrazně pohlcujících zvuk 
např. využití akustických podhledů a podobně. 
Při návrhu objektu tohoto typu je možno využít různé materiály a varianty
konstrukčního systému. Pro mou práci jsem vybrala dvě výše uvedené. Na varianty jsem
vypracovala projektovovou dokumetaci, cenovou kalkulaci, časový návrh postupu prací 
a další dokumenty. Varianty jsem dle zadání dipomové práce zhodnotila.
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ROZPOČTOVÁ ČÁST 
 3.  Část rozpočtová          
3.1. Cenová kalkulace sportovně kynologické haly ve variantě stěnového
        konstrukčního systému
• Krycí list rozpočtu
• Rekapitulace kalkulace
• Rozpočet s výkazem výměr
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Sportovně kynologická hala JKSO
Název objektu Varianta stěnového konstrukčního systému EČO
Místo
IČ DIČ
Objednatel
Projektant Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
1 Bc. Veronika Kučeriková 11/2012
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   1,50% 127 013,61
2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   
3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   
4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   
5 "M" Dodávky 17 Ostatní   
6 Montáž 18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 8 467 574,06 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 127 013,61
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 8 594 587,67
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 8 594 587,67 1 718 917,60
26 Cena s DPH (ř. 23-25) Kč 10 313 505,27
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Rekapitulace kalkulace
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Objekt:   Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum: 11/2012
Kód Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Práce a dodávky HSV 4 206 756,14
1 Zemní práce 545 073,72
2 Zakládání 245 072,28
3 Svislé a kompletní konstrukce 905 676,94
4 Vodorovné konstrukce 335 166,80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 509 121,22
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 666 645,18
99 Přesun hmot 198 765,80
PSV Práce a dodávky PSV 4 260 817,92
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 541 889,55
762 Konstrukce tesařské 570 825,13
763 Konstrukce suché výstavby 1 648 522,00
764 Konstrukce klempířské 155 314,08
766 Konstrukce truhlářské 109 281,63
767 Konstrukce zámečnické 169 206,96
771 Podlahy z dlaždic 13 306,45
776 Podlahy povlakové 1 003 150,90
781 Dokončovací práce - obklady keramické 31 073,68
784 Dokončovací práce - malby 18 247,54
Celkem 8 467 574,06
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 4 206 756,14
1 Zemní práce 545 073,72
1 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,430 18 000,00 7 740,00
0,43 0,430
2 001 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 64,500 40,50 2 612,25
430*0,15 64,500
3 001 131101101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 100 m3 m3 311,640 133,00 41 448,12
0,28*1113 311,640
4 001 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 100 m3 m3 89,072 293,00 26 098,10
"pásy hl.0,8"145,4*0,45*0,8+24*0,45-0,25 62,894
"ostatní"4,05*0,21*2+1,27*0,21+0,18*0,8*6+0,33*0,25 2,914
"rýhy kolem obv.základů pro pěnosklo"145,4*0,2*0,8 23,264
Součet 89,072
5 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř.
1 až 4 m3 394,896 309,00 122 022,86
"pásy hl.0,8"145,4*0,45*0,8+24*0,45-0,25 62,894
"jáma"0,28*1113 311,640
"ostatní"4,05*0,21*2+1,27*0,21+0,18*0,8*6+0,33*0,25 2,914
"rýhy kolem obv.základů pro pěnosklo"145,4*0,15*0,8 17,448
Součet 394,896
6 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 334,904 87,60 29 337,59
"rýhy kolem obv.základů pro pěnosklo"145,4*0,2*0,8 23,264
"jáma"0,28*1113 311,640
7 630 630M Pěnové sklo ve formě štěrku m3 385,140 820,00 315 814,80
"jáma"0,28*1113*1,15 358,386
"rýhy kolem obv.základů pro
pěnosklo"145,4*0,2*0,8*1,15 26,754
Součet 385,140
2 Zakládání 245 072,28
8 011 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 73,174 2 450,00 179 276,30
"pásy hl.0,8"145,4*0,45*0,8+24*0,45+0,45*3,95 64,922
"ostatní"4,05*0,21*2+1,27*0,21+0,18*0,8*6+0,33*0,25 2,914
"pásy výšky 0,25"47,45*0,45*0,25 5,338
9 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 262,031 204,00 53 454,32
"pásy obvodové"145,4*0,8*2 232,640
"ostatní"2*5,7*0,21+3,2*0,21+2,5*0,25 3,691
"pásy vnitřní stěna"47,45*0,25*2+3,95*0,25*2 25,700
10 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 262,031 47,10 12 341,66
"pásy obvodové"145,4*0,8*2 232,640
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
"ostatní"2*5,7*0,21+3,2*0,21+2,5*0,25 3,691
"pásy vnitřní stěna"47,45*0,25*2+0,25*3,95*2 25,700
3 Svislé a kompletní konstrukce 905 676,94
11 011 311238114
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P
15 na MVC m2 100,425 857,00 86 064,23
"otvory"-2,05*1,8*2-2*1*6-0,9*2,05-0,8*2 -22,825
"překlady"-2,5*0,25*6-2,25*0,25*2-1,25*0,25*2 -5,500
47,75*2,5+3,75*2,5 128,750
12 011 311238116
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P
15 na MVC m2 647,641 1 050,00 680 023,05
145,4*18*0,25 654,300
"překlady"-2,25*0,25*2-1,25*0,25 -1,437
"otvory"-(1,8*2,02*2-1*2,05) -5,222
13 011 311M Vyztužení zdiva výtuží MURFOR RND/Z-5 š 250 mm m 1 053,000 42,00 44 226,00
117*9 1 053,000
14 011 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 6,000 202,00 1 212,00
6 6,000
15 011 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 4,000 265,00 1 060,00
4 4,000
Součet 4,000
16 011 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000 284,00 284,00
1 1,000
17 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 10,000 330,00 3 300,00
10 10,000
18 011 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 12,000 683,00 8 196,00
12 12,000
19 011 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 18,000 848,00 15 264,00
18 18,000
20 011 331231117
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10
MPa m3 2,651 5 430,00 14 394,93
0,3*0,3*4,91*6 2,651
21 011 331M Kotvení sloupů ke stěně sponami ks 4,000 100,00 400,00
4 4,000
Součet 4,000
22 011 342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 83,425 500,00 41 712,50
(2,75+1,5*7+2,75*2+22,17+1,25)*2,5 105,425
"překlady"-10*1,25 -12,500
"otvory"-1*2-0,9*3-0,8*6 -9,500
23 011 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 17,505 545,00 9 540,23
(4,89+2,89)*2,25 17,505
Součet 17,505
4 Vodorovné konstrukce 335 166,80
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
24 011 411168124
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm m2 9,000 1 520,00 13 680,00
9 9,000
25 011 411168224
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm m2 141,000 1 390,00 195 990,00
141 141,000
26 011 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 150,000 121,00 18 150,00
150 150,000
27 011 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 150,000 28,10 4 215,00
150 150,000
28 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,063 31 500,00 1 984,50
150*0,035*12/1000 0,063
29 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 20,402 2 750,00 56 105,50
0,3*144,5*0,21+0,3*144,5*0,2+0,3*0,3*0,2*6+0,3*0,3*0,2
1*6+47,75*0,24*0,21 20,402
30 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 71,587 238,00 17 037,71
144,5*0,21+145*0,2+0,3*3*0,21*6+0,3*3*0,2*6+47,75*0,
21 71,587
31 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 71,587 51,90 3 715,37
144,5*0,21+145*0,2+0,3*3*0,21*6+0,3*3*0,2*6+47,75*0,
21 71,587
32 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505 t 0,245 36 300,00 8 893,50
20,402*12/1000 0,245
33 011 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,400 3 000,00 7 200,00
1,92*1,25 2,400
Součet 2,400
34 011 430361321
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou
ocelí 11 373 t 0,024 45 200,00 1 084,80
2,4*10/1000 0,024
35 011 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v
do 4 m m2 5,375 474,00 2 547,75
4,3*1,25 5,375
36 011 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp
přímočarých v do 4 m m2 5,375 80,10 430,54
4,3*1,25 5,375
Součet 5,375
37 011 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 14,448 286,00 4 132,13
14*0,174+13*0,275*0,24*14 14,448
Součet 14,448
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 509 121,22
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
38 011 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stropů rovných nanášená ručně m2 200,000 221,00 44 200,00
200 200,000
Součet 200,000
39 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn m2 958,445 193,00 184 979,89
"stěna 300"145,4*18*0,25 654,300
"otvory"-(1,8*2,02*2-1*2,05) -5,222
"250"(47,75*2,5+3,75*2,5)*2 257,500
"otvory"(-2,05*1,8*2-2*1*6-0,9*2,05-0,8*2)*2 -45,650
"115"(2,75+1,5*7+2,75*2+22,17+1,25+4,685+2,865*2,5)*
2 108,035
"otvory"(-1*2-0,9*3-0,8*6)*2 -19,000
"ostění"(1,8*2+2)*2*0,15+(1*2+2,05)*0,15 2,288
"ostění"(2,02+1,8*2)*2*0,15+(2+1*2)*6*0,15+(2,05+2*2)*
0,15 6,194
Součet 958,445
40 011 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
pilířů nebo sloupů m2 26,460 250,00 6 615,00
0,3*3*4,9*6 26,460
41 011 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek
tl do 120 mm m2 649,078 431,00 279 752,62
145,4*18*0,25 654,300
"otvory"-(1,8*2,02*2-1*2,05) -5,222
42 283 283759390
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120
mm m2 583,648 204,00 119 064,19
145,4*18*0,25 654,300
"otvory"-(1,8*2,02*2-1*2,05) -5,222
"sokl"-0,45*145,4 -65,430
Součet 583,648
43 283 283764230
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF
120 mm m2 87,240 616,00 53 739,84
0,6*145,4 87,240
44 283 283764170
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF
50 mm m2 1,875 257,00 481,88
"dil"7,5*0,25 1,875
Součet 1,875
45 011 622212001
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm
z polystyrénových desek tl do 40 mm m 2,610 125,00 326,25
(1,8*2+2,05)*0,17*2+(1*2+2,05)*0,17 2,610
Součet 2,610
46 283 283759320
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40
mm m2 2,610 67,70 176,70
(1,8*2+2,05)*0,17*2+(1*2+2,05)*0,17 2,610
Součet 2,610
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
47 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 154,500 76,10 11 757,45
154,5 154,500
48 590 590514200 lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm m 154,500 107,00 16 531,50
154,5 154,500
Součet 154,500
49 011 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
vnějších stěn m2 92,670 491,00 45 500,97
"sokl"0,6*154,45 92,670
Součet 92,670
50 011 622531061
Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 3,0 mm
vnějších stěn m2 586,258 285,00 167 083,53
145,4*18*0,25 654,300
"ostění"(1,8*2+2,05)*0,17*2+(1*2+2,05)*0,17 2,610
"otvory"-(1,8*2,02*2-1*2,05) -5,222
"sokl"-0,45*145,4 -65,430
Součet 586,258
51 011 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 176,550 3 000,00 529 650,00
0,15*1177 176,550
Součet 176,550
52 011 637211111
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC
10 m2 61,800 578,00 35 720,40
154,5*0,4 61,800
53 011 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5
m2 na montážní pěnu kus 14,000 307,00 4 298,00
14 14,000
54 553 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P kus 6,000 666,00 3 996,00
6 6,000
55 553 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P kus 1,000 676,00 676,00
1 1,000
56 553 553311150 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P kus 7,000 653,00 4 571,00
7 7,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 666 645,18
57 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m (vlastní
lešení) m2 6 331,250 46,10 291 870,63
"exteriér"1177*5 5 885,000
"interiér"(47,75+20,75*2)*5 446,250
Součet 6 331,250
58 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 6 331,250 27,80 176 008,75
"exteriér"1177*5 5 885,000
"interiér"(47,75+20,75*2)*5 446,250
Součet 6 331,250
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
99 Přesun hmot 198 765,80
59 011 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo
monolitickou v do 20 m t 993,829 200,00 198 765,80
PSV Práce a dodávky PSV 4 260 817,92
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 541 889,55
60 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 1 177,000 71,70 84 390,90
1177 1 177,000
61 283 283220820
zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 2 mm, šířka
2,05 délka role 20 m m2 1 353,550 200,00 270 710,00
1177 * 1,15 1 353,550
62 711 711491171 Pokládka textilií vrstva podkladní m2 3 466,000 18,00 62 388,00
1112+1177*2 3 466,000
Součet 3 466,000
63 693 693110810 Geotextilie Filtek 500g/m2 m2 1 223,200 35,00 42 812,00
1112 1 112,000
Součet 1 112,000
64 693 693110730 Geotextilie Filtek 300 g/m2 m2 2 589,400 25,00 64 735,00
1177*2*1,1 2 589,400
Součet 2 589,400
65 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 12 m % 5 250,359 3,21 16 853,65
762 Konstrukce tesařské 570 825,13
66 762 7621M Kotvení dřevěných vazníků ocelovými úhelníky BMF-90 ks 45,000 600,00 27 000,00
45 45,000
67 762 762322911
Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky
průřezové plochy do 100 cm2 m 404,000 94,50 38 178,00
44*3*2+7*20 404,000
Součet 404,000
68 762 762M
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti do 1200 mm m2 1 386,000 15,00 20 790,00
1260*1,1 1 386,000
Součet 1 386,000
69 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 36 cm2 (impregnované) m3 3,299 5 500,00 18 144,50
(18*49*1,1)*0,085*0,04 3,299
Součet 3,299
70 605 605151110
řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
(impregnované) m3 0,970 3 200,00 3 104,00
(44*3*2+7*20)*0,03*0,08 0,970
Součet 0,970
71 605 6051M Dřevění vazníky rozponu 25,55 m 45,000 9 632,00 433 440,00
45 45,000
   Strana 6  z 10
Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
72 762 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do
12 m % 5 406,565 5,58 30 168,63
763 Konstrukce suché výstavby 1 648 522,00
73 763 7631M
Montáž střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do
120 mm m2 1 280,000 240,00 307 200,00
1280 1 280,000
74 590 5901M PUR panel KS1000RW tl.120 mm m2 1 299,000 770,00 1 000 230,00
"štít a jiné"199 199,000
"střecha"1280-180 1 100,000
75 590 5902M PUR panel prosvětlovací KS1000GRP tl.120 mm m2 180,000 1 550,00 279 000,00
180 180,000
76 763 7632M
Montáž opláštění štítů a jiné výšky do 10 m z panelů tl do
120 mm m2 199,000 230,00 45 770,00
48,5*1*2+51*2 199,000
77 763 998763201 Přesun hmot procentní objektech v do 12 m % 16 322,000 1,00 16 322,00
764 Konstrukce klempířské 155 314,08
78 764 7641M Kompletní odvodňovací systém KINGSPAN m 169,320 570,00 96 512,40
48,66*2+6*6*2 169,320
Součet 169,320
79 764 7642M Prvky lemování systém KINGSPAN m 352,600 160,00 56 416,00
48,6*5+13,2*4+1*4+26,4*2 352,600
80 764 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 12 m % 1 529,284 1,56 2 385,68
766 Konstrukce truhlářské 109 281,63
81 766 766621002
Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do
2,5m s rámem do dřevěné kce m2 12,000 455,00 5 460,00
2*1*6 12,000
Součet 12,000
82 611 611M
Jednoduché interiérové okno, pevné zasklení 200x100
cm 6,000 2 800,00 16 800,00
6 6,000
83 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m
do ocelové zárubně kus 13,000 494,00 6 422,00
13 13,000
84 611 611600510 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 kus 7,000 1 200,00 8 400,00
7 7,000
85 611 611600520 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 kus 6,000 1 400,00 8 400,00
6 6,000
86 611 611600730 dveře vnitřní hladké celo zasklené 1křídlové 90x197 kus 1,000 2 000,00 2 000,00
1 1,000
87 766 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8
m do ocelové zárubně kus 1,000 536,00 536,00
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,000
88 766 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes
1,45 m kus 4,000 599,00 2 396,00
4 4,000
89 611 611441520
dveře plastové vchodové 2křídlové 170x197 cm, 1/2
prosklené kus 2,000 17 000,00 34 000,00
2 2,000
90 611 611611040 dveře zasklené celosklo 1kř 90x197 cm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
1 1,000
91 611 611611070 dveře zasklené celosklo 2kř. 170x197 cm kus 2,000 4 450,00 8 900,00
2 2,000
92 611 611441630 dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm kus 1,000 12 300,00 12 300,00
1 1,000
93 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 12 m % 1 081,140 1,08 1 167,63
767 Konstrukce zámečnické 169 206,96
94 767 767161120
Montáž zábradlí ocelového včetně materiálu- interiér
(OK-U) m 56,805 2 500,00 142 012,50
47,75+1,25+3,575+4,23 56,805
95 767 767165110 Montáž zábradlí rovného madla  včetně materiálu m 4,230 1 000,00 4 230,00
4,23 4,230
Součet 4,230
96 767 767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů včetně materiálu m2 13,060 382,00 4 988,92
"podchsod"4,32*1,25 5,400
"tech.m."13,06 13,060
Součet 18,460
97 767 767832100 Žebřík ocelový výlez na střechu dl.6 m
sou
bor 1,000 15 000,00 15 000,00
1 1,000
Součet 1,000
98 767 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m % 1 662,314 1,79 2 975,54
771 Podlahy z dlaždic 13 306,45
99 771 771573113
Montáž podlah keramických hladkých lepených do 12
ks/m2 m2 30,980 234,00 7 249,32
9,62+3*3+4,12*3 30,980
Součet 30,980
100 597 597610400
obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j. ' 30,980 169,00 5 235,62
9,62+3*3+4,12*3 30,980
Součet 30,980
101 771 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech
v do 12 m % 124,849 6,58 821,51
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
776 Podlahy povlakové 1 003 150,90
102 776 776561110
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo
korkového linolea m2 45,180 95,10 4 296,62
34,68+5,25+5,25 45,180
Součet 45,180
103 607 607561110
krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 2,5 mm
m2 45,180 701,00 31 671,18
34,68+5,25+5,25 45,180
Součet 45,180
104 776 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm
pevnosti 15 Mpa m2 45,180 142,00 6 415,56
34,68+5,25+5,25 45,180
Součet 45,180
105 776 776M Pokládka umělé trávy včetně polyuretanové podložky m2 976,500 980,00 956 970,00
976,50 976,500
Součet 976,500
106 776 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 12 m % 9 993,534 0,38 3 797,54
781 Dokončovací práce - obklady keramické 31 073,68
107 781 781471113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19
ks/m2 kladených do malty m2 49,605 437,00 21 677,39
"WC"(1,075*2+1,5)*1,6*3 17,520
"sprcha"(1,825*2+1,5)*2*3 30,900
"sokl"(2,75+0,25+1,45+1,625+0,125+1,45+0,25)*0,15 1,185
Součet 49,605
108 597 597610400
obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j. ' 49,605 169,00 8 383,25
"WC"(1,075*2+1,5)*1,6*3 17,520
"sprcha"(1,825*2+1,5)*2*3 30,900
"sokl"(2,75+0,25+1,45+1,625+0,125+1,45+0,25)*0,15 1,185
Součet 49,605
109 781 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 12 m % 300,606 3,37 1 013,04
784 Dokončovací práce - malby 18 247,54
110 784 784453602
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé
dvojnásobné v místnostech v do 5 m m2 1 184,905 15,40 18 247,54
"strop"200 200,000
"stěna 300"145,4*18*0,25 654,300
"otvory"-(1,8*2,02*2-1*2,05) -5,222
"250"(47,75*2,5+3,75*2,5)*2 257,500
"otvory"(-2,05*1,8*2-2*1*6-0,9*2,05-0,8*2)*2 -45,650
"115"(2,75+1,5*7+2,75*2+22,17+1,25+4,685+2,865*2,5)*
2 108,035
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta stěnového konstrukčního systému
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel:   Bc. Veronika Kučeriková Datum: 11/2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
"otvory"(-1*2-0,9*3-0,8*6)*2 -19,000
"ostění"(1,8*2+2)*2*0,15+(1*2+2,05)*0,15 2,288
"ostění"(2,02+1,8*2)*2*0,15+(2+1*2)*6*0,15+(2,05+2*2)*
0,15 6,194
"pilíř"0,3*3*4,9*6 26,460
Součet 1 184,905
Celkem 8 467 574,06
   Strana 10  z 10
Zpracováno systémem KROS plus
Diplomová práce 2012
ROZPOČTOVÁ ČÁST 
 3.  Část rozpočtová          
3.2. Cenová kalkulace sportovně kynologické haly ve variantě skeletového
        konstrukčního systému
• Krycí list rozpočtu
• Rekapitulace kalkulace
• Rozpočet s výkazem výměr
-124-
Diplomová práce 2012
ROZPOČTOVÁ ČÁST 
 3.  Část rozpočtová          
3.2. Cenová kalkulace sportovně kynologické haly ve variantě skeletového
        konstrukčního systému
• Krycí list rozpočtu
• Rekapitulace kalkulace
• Rozpočet s výkazem výměr
-124-
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Sportovně kynologická hala JKSO
Název objektu Varianta skeletového konstrukčního systému EČO
Místo
IČ DIČ
Objednatel
Projektant Bc. Veronika Kučeriková
Zhotovitel
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Bc. Veronika Kučeriková 11/2012
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   1,50% 108 067,24
2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   
3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   
4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   
5 "M" Dodávky 17 Ostatní   
6 Montáž 18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 7 204 482,49 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 108 067,24
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 7 312 549,73
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 7 312 549,73 1 462 510,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) Kč 8 775 059,73
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele
28 Klouzavá doložka
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -
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Rekapitulace kalkulace
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
Kód Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Práce a dodávky HSV 2 387 998,46
1 Zemní práce 444 445,13
2 Zakládání 263 747,15
3 Svislé a kompletní konstrukce 559 038,72
4 Vodorovné konstrukce 241 480,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 713 211,78
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 166 075,68
99 Přesun hmot 166 075,68
PSV Práce a dodávky PSV 4 816 484,03
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 471 382,57
762 Konstrukce tesařské 571 828,78
763 Konstrukce suché výstavby 2 220 648,22
764 Konstrukce klempířské 169 638,11
766 Konstrukce truhlářské 111 369,94
767 Konstrukce zámečnické 205 381,09
771 Podlahy z dlaždic 16 063,95
776 Podlahy povlakové 1 021 541,56
781 Dokončovací práce - obklady keramické 18 883,02
784 Dokončovací práce - malby 9 746,79
Celkem 7 204 482,49
Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 2 387 998,46
1 Zemní práce 444 445,13
1 001 111101102 Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,430 18 000,00 7 740,00
0,43 0,430
2 001 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 64,500 40,50 2 612,25
430*0,15 64,500
3 001 131101101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 100 m3 m3 294,331 133,00 39 146,02
0,25*48,35*24,35 294,331
Součet 294,331
4 001 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 100 m3 m3 5,434 293,00 1 592,16
0,45*0,25*48,3 5,434
Součet 5,434
5 001 132101201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do
100 m3 m3 18,454 211,00 3 893,79
1*1*0,55*30 16,500
"ostatní"3,8*0,22*2+1,28*0,22 1,954
Součet 18,454
6 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř.
1 až 4 m3 318,219 309,00 98 329,67
0,25*24,35*48,35 294,331
0,45*0,25*48,3 5,434
1*1*0,55*30 16,500
"ostatní"3,8*0,22*2+1,28*0,22 1,954
7 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 292,374 87,60 25 611,96
0,25*25,45*49,4 314,308
-1*1*0,55*30-0,45*0,25*48,3 -21,934
8 630 630M Pěnové sklo ve formě štěrku m3 323,804 820,00 265 519,28
(0,25*25,45*49,4)*1,1 345,738
-1*1*0,55*30-0,25*0,45*48,3 -21,934
2 Zakládání 263 747,15
9 593 593114540 patkaŽB základová ZZP 6/203 100x100x850 kus 25,500 5 250,00 133 875,00
30*1*0,85 25,500
10 593 593114000 blok základový  45 x 25 x 150 cm kus 33,000 2 100,00 69 300,00
33 33,000
Součet 33,000
11 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,862 204,00 991,85
8,7*0,22*2+4,7*0,22"vstupní plocha" 4,862
12 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,862 47,10 229,00
8,7*0,22*2+4,7*0,22 4,862
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
13 012 274123901
Montáž ŽB základových pásů, prahů nebo věnců
hmotnosti do 1 t v budovy do 18 m kus 33,000 818,00 26 994,00
33 33,000
14 011 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,954 2 450,00 4 787,30
"ostatní"3,8*0,22*2+1,28*0,22 1,954
15 012 275123901
Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 2,5 t v
budovy do 18 m kus 30,000 919,00 27 570,00
30 30,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 559 038,72
16 011 311238114
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P
15 na MVC m2 87,544 857,00 75 025,21
"otvory"-2,05*1,8*2-2*1*6-0,9*2,05-0,8*2 -22,825
"překlady"-2,5*0,25*6-2,25*0,25*2-1,25*0,25*2 -5,500
48,3*2,25+3,75*2,25 117,113
"sloupy,pr"-(0,24*0,24*2,4)*9 -1,244
17 011 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 4,000 265,00 1 060,00
4 4,000
18 012 331123901
Montáž ŽB sloupů do  patky hmotnosti do 1,5 t v budovy
do 18 m kus 39,000 1 530,00 59 670,00
30+9 39,000
19 593 5931M ŽB prefa sloup 0,3x0,3x5,15 m (ozn.B2) kus 19,000 3 700,00 70 300,00
19 19,000
Součet 19,000
20 593 5936M ŽB prefa sloup 0,24x0,24x2,4 m (ozn.B7) 9,000 2 800,00 25 200,00
9 9,000
21 593 5937M ŽB prefa průvlak L (ozn. B8) délky 6 m 8,000 4 200,00 33 600,00
8 8,000
22 593 5934M ŽB prefa průvlak L (ozn. B5) délky 4,5 m 10,000 4 700,00 47 000,00
10 10,000
23 593 5935M ŽB prefa průvlak  (ozn. B6) délky 4,8 m 30,000 4 100,00 123 000,00
30 30,000
24 593 5932M ŽB prefa sloup 0,3x0,3x5,15 m (ozn.B3) kus 9,000 4 300,00 38 700,00
9 9,000
Součet 9,000
25 593 5933M ŽB prefa sloup 0,3x0,3x5,15 m (ozn.B4) kus 2,000 4 000,00 8 000,00
2 2,000
Součet 2,000
26 011 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 6,000 202,00 1 212,00
6 6,000
27 011 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000 284,00 284,00
1 1,000
28 011 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 9,000 330,00 2 970,00
9 9,000
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
29 011 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 6,000 683,00 4 098,00
6 6,000
30 011 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 18,000 848,00 15 264,00
18 18,000
31 011 342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 87,715 500,00 43 857,50
(2,75+1,5*7+2,75*2+22,17+1,25)*2,5+3,575*1,2 109,715
"překlady"-10*1,25 -12,500
"otvory"-1*2-0,9*3-0,8*6 -9,500
32 011 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 17,978 545,00 9 798,01
(2,89+5,1)*2,25 17,978
4 Vodorovné konstrukce 241 480,00
33 012 411133901
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu
Spiroll hmotnosti do 1,5 t v budovy do 18 m kus 44,000 700,00 30 800,00
44 44,000
Součet 44,000
34 593 593593-1M
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS 200-5x+0 š 1200
mm, délka 3120 mm kus 25,000 4 400,00 110 000,00
25 25,000
Součet 25,000
35 593 593593-2M
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS 200-5x+0  š 1200
mm, délka 1620 mm kus 3,000 2 500,00 7 500,00
3 3,000
36 593 593593-3M
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS 200-5x+0  š 880
mm, délka 3120 mm kus 1,000 3 800,00 3 800,00
1 1,000
37 593 593593-4M
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS 200-5x+0  š 1070
mm, délka 3120mm kus 10,000 4 000,00 40 000,00
10 10,000
38 593 593593-5M
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS 200-5x+0 š 500
mm, délka 3120 mm kus 5,000 2 700,00 13 500,00
5 5,000
39 012 413123901
Montáž trámů, průvlaků nebo ztužidel hmotnosti do 1,5 t
v budovy do 18 m kus 40,000 897,00 35 880,00
40 40,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 713 211,78
40 011 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stropů rovných nanášená ručně m2 205,000 221,00 45 305,00
205 205,000
41 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 130,000 193,00 25 090,00
"stěna 240"(48,3*2,5+3,7*2,5) 130,000
"115"(3,3*3+8*1,8+22+5,1+2,89)*2*2,5 271,450
"otvory"-(1,8*2,05*2+2*1*6+0,9*2,05*2+0,7*7*2+0,8*5) -36,870
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
"300"(30*4,5-1,7*2-0,9)*(0,25+0,3) 71,885
"ostění"6*(2+2+1+1)*0,1+(2*2+0,18)*0,1 4,018
Součet 440,483
42 011 622211021
Montáž zateplenís oklu z polystyrénových desek tl do
120 mm m2 21,780 354,00 7 710,12
"sokl"0,15*145,2 21,780
43 283 283764230
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 30 SF
120 mm m2 21,780 616,00 13 416,48
"sokl"0,15*145,2 21,780
44 011 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
vnějších stěn m2 21,780 491,00 10 693,98
"sokl"0,15*145,2 21,780
Součet 21,780
45 011 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 175,800 3 000,00 527 400,00
0,15*1172 175,800
46 011 632441212 Potěr anhydritový samonivelační tl 30 mm C20 litý m2 165,000 220,00 36 300,00
165 165,000
Součet 165,000
47 011 637211111
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC
10 m2 58,400 578,00 33 755,20
146*0,4 58,400
Součet 58,400
48 011 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5
m2 na montážní pěnu kus 14,000 307,00 4 298,00
14 14,000
49 553 553311150 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P kus 7,000 653,00 4 571,00
7 7,000
50 553 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P kus 6,000 666,00 3 996,00
6 6,000
51 553 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P kus 1,000 676,00 676,00
1 1,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 166 075,68
99 Přesun hmot 166 075,68
52 011 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo
monolitickou v do 20 m t 669,660 248,00 166 075,68
PSV Práce a dodávky PSV 4 816 591,06
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 471 489,60
53 711 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné
přitavením pásu NAIP m2 1 025,000 71,40 73 185,00
1025 1 025,000
54 283 283220820
zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 2 mm, šířka
2,05 délka role 20 m m2 1 127,500 200,00 225 500,00
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1025 1 025,000
55 711 711491171 Pokládla textilní vrstvy m2 3 150,000 19,00 59 850,00
1050*3 3 150,000
Součet 3 150,000
56 693 693112810 geotextilie Filtek 500g/m2 m2 1 155,000 35,10 40 540,50
1050 1 050,000
57 693 693112790 Geotextilie Filtek 300g/m2 m2 2 310,000 25,00 57 750,00
1050*2 2 100,000
58 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 12 m % 4 568,255 3,21 14 664,10
762 Konstrukce tesařské 571 828,78
59 762 7621M Kotvení dřevěných vazníků ocelovými úhelníky BMF-90 ks 45,000 600,00 27 000,00
45 45,000
60 762 762322911
Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky
průřezové plochy do 100 cm2 m 404,000 94,50 38 178,00
404 404,000
61 762 762M
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti do 1200 mm m2 1 386,000 15,00 20 790,00
1260*1,1 1 386,000
Součet 1 386,000
62 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 36 cm2 (impregnované) m3 3,493 5 500,00 19 211,50
(18*49*1,1)*0,06*0,06 3,493
Součet 3,493
63 605 605151110
řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
(impregnované) m3 0,970 3 080,00 2 987,60
0,97 0,970
64 605 6051M Dřevění vazníky rozponu 25,55 m 45,000 9 632,00 433 440,00
45 45,000
65 762 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do
12 m % 5 416,071 5,58 30 221,68
763 Konstrukce suché výstavby 2 220 648,22
66 763 7631M
Montáž střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do
120 mm m2 1 280,000 200,00 256 000,00
1280 1 280,000
67 763 7632M
Montáž opláštění štítů výšky do 10 m z panelů tl do 120
mm m2 199,000 180,00 35 820,00
199 199,000
68 590 5901M PUR panel KS1000RW tl.120 mm m2 1 987,360 770,00 1 530 267,20
"střecha"1299 1 299,000
"svislá"145,2*4,8-1,7*2*2-0,9*2 688,360
69 590 5902M PUR panel prosvětlovací KS1000GRP tl.120 mm m2 180,000 1 550,00 279 000,00
180 180,000
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
70 763 763711213
Montáž PUR panelů na svislou konstrukci do výšky 10 m
tl. 120 mm m2 696,960 140,00 97 574,40
145,2*4,8 696,960
Součet 696,960
71 763 998763201 Přesun hmot procentní v objektech v do 12 m % 21 986,616 1,00 21 986,62
764 Konstrukce klempířské 169 638,11
72 764 7641M Kompletní odvodňovací systém KINGSPAN m 169,320 570,00 96 512,40
48,66*2+6*6*2 169,320
Součet 169,320
73 764 7642M Prvky lemování systém KINGSPAN m 352,600 200,00 70 520,00
48,6*5+13,2*4+1*4+26,4*2 352,600
Součet 352,600
74 764 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 12 m % 1 670,324 1,56 2 605,71
766 Konstrukce truhlářské 111 369,94
75 766 7661M
Montáž dveří otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do
mont.kce kus 2,000 1 400,00 2 800,00
2 2,000
76 766 766621002
Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do
2,5m m2 12,000 455,00 5 460,00
2*1*6 12,000
Součet 12,000
77 611 611M
Jednoduché interiérové okno, pevné zasklení 200x100
cm 6,000 2 800,00 16 800,00
6 6,000
78 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m
do ocelové zárubně kus 13,000 494,00 6 422,00
13 13,000
79 611 611600510
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez
povrchové úpravy kus 7,000 1 200,00 8 400,00
7 7,000
80 611 611600520
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez
povrchové úpravy kus 6,000 1 400,00 8 400,00
6 6,000
81 611 611600730
dveře vnitřní hladké plastz 2/3 pro zasklené 1křídlové
90x197 bez povrchové úpravy kus 1,000 2 000,00 2 000,00
1 1,000
82 766 766660002 Montáž dveří 1křídlových š přes 0,8 m do mont.kce kus 1,000 1 000,00 1 000,00
1 1,000
83 766 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes
1,45 m do zdi kus 2,000 599,00 1 198,00
2 2,000
84 611 611441520
dveře plastové vchodové 2křídlové 170x197 cm, 1/2
prosklené kus 2,000 17 000,00 34 000,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
2 2,000
85 611 611611040 dveře zasklené celosklo 1kř 90x197 cm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
1 1,000
86 611 611611070 dveře zasklené celosklo 2kř. 170x197 cm kus 2,000 4 450,00 8 900,00
2 2,000
87 611 611441630 dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm kus 1,000 12 300,00 12 300,00
1 1,000
88 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 12 m % 1 101,800 1,08 1 189,94
767 Konstrukce zámečnické 205 381,09
89 767 767161120
Montáž zábradlí ocelového včetně materiálu- interiér
(OK-U) m 56,805 2 500,00 142 012,50
47,75+1,25+3,575+4,23 56,805
90 767 767165110 Montáž zábradlí rovného madla  včetně materiálu m 4,230 1 000,00 4 230,00
4,23 4,230
Součet 4,230
91 767 767211111
Ocelové schodiště bez podesty a zábradlí včetně kotvení sou
bor 1,000 45 000,00 45 000,00
1 1,000
92 767 767211112 Montáž schodů rovných kg 200,000 26,50 5 300,00
200 200,000
93 767 767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů včetně materiálu m2 13,060 382,00 4 988,92
"podchsod"4,32*1,25 5,400
"tech.m."13,06 13,060
Součet 18,460
94 767 767832100 Žebřík ocelový výlez na střechu dl.6 m
sou
bor 1,000 238,00 238,00
1 1,000
95 767 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m % 2 017,694 1,79 3 611,67
771 Podlahy z dlaždic 16 063,95
96 771 771573113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
do 12 ks/m2 m2 37,400 234,00 8 751,60
11,98+3,51+3,6+3,51+4,97+4,86+4,97 37,400
Součet 37,400
97 597 597610400
obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j. m2 37,400 169,00 6 320,60
11,98+3,51+3,6+3,51+4,97+4,86+4,97 37,400
Součet 37,400
98 771 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech
v do 12 m % 150,722 6,58 991,75
776 Podlahy povlakové 1 021 541,56
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
99 776 776561110
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo
korkového linolea m2 50,210 95,10 4 774,97
38,2+6,05+5,96 50,210
Součet 50,210
100 607 607561110
krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 2,5 mm
m2 50,210 701,00 35 197,21
38,2+6,05+5,96 50,210
Součet 50,210
101 776 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm
pevnosti 15 Mpa m2 50,210 142,00 7 129,82
38,2+6,05+5,96 50,210
Součet 50,210
102 776 776M Pokládka umělé trávy včetně polyuretanové podložky m2 990,380 980,00 970 572,40
990,38 990,380
Součet 990,380
103 776 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 12 m % 10 176,744 0,38 3 867,16
781 Dokončovací práce - obklady keramické 18 883,02
104 781 781471113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19
ks/m2 kladených do malty m2 36,465 437,00 15 935,21
"WC"(1,075+1,8)*1,6*3 13,800
"sprcha"(1,825+1,8)*2*3 21,750
"sokl"(2,75+0,25+1,45+1,625+0,125+1,45+0,25-1,8)*0,1
5
0,915
Součet 36,465
105 597 597610400
obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j. m2 13,800 169,00 2 332,20
"WC"(1,075+1,8)*1,6*3 13,800
"sprcha"(1,825+1,8)*2*3 21,750
"sokl"(2,75+0,25+1,45+1,625+0,125+1,45+0,25-1,8)*0,1
5
0,915
Součet 36,465
106 781 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 12 m % 182,674 3,37 615,61
784 Dokončovací práce - malby 9 746,79
107 784 784453601
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé
dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m m2 645,483 15,10 9 746,79
"stěna 240"(48,3*2,5+3,7*2,5) 130,000
"115"(3,3*3+8*1,8+22+5,1+2,89)*2*2,5 271,450
"otvory"-(1,8*2,05*2+2*1*6+0,9*2,05*2+0,7*7*2+0,8*5) -36,870
"300"(30*4,5-1,7*2-0,9)*(0,25+0,3) 71,885
"ostění"6*(2+2+1+1)*0,1+(2*2+0,18)*0,1 4,018
205 205,000
Součet 645,483
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Sportovně kynologická hala - varianta skeletového konstrukčního systému
Objekt:   
Zpracoval:   Bc. Veronika Kučeriková
Datum:   8.11.2012
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 7 204 589,52
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